

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 817 /UBND-XDCT

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai
dự án Nhà máy điện gió Vân
Canh Bình Định

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 20 tháng 01 năm 2026

Kính gửi:

- Các sở: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- Công an tỉnh;
- UBND xã Canh Liên;
- Công ty Nexif Ratch Energy Se Asia Pte. Ltd.

Trên cơ sở nội dung cuộc họp sáng ngày 15/01/2026 giữa Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai với các nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Nhà máy điện gió Vân Canh Bình Định như sau:

1. Yêu cầu Công ty Nexif Ratch Energy Se Asia Pte. Ltd (*Công ty*) tích cực phối hợp làm việc với các sở, ngành, UBND xã Canh Liên và đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thiết kế trình thẩm định, sớm hoàn thiện thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng, thủ tục về đất đai theo quy định để khởi công dự án Nhà máy điện gió Vân Canh Bình Định trong Quý II/2026 và hoàn thành đưa vào vận hành trong Quý I/2028 theo đúng chủ trương đầu tư đã được duyệt.

2. Giao Sở Công Thương, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công ty và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng, thiết kế phòng cháy chữa cháy và kiểm tra công tác nghiệm thu dự án Nhà máy điện gió Vân Canh Bình Định theo quy định của pháp luật.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thủ tục về đất đai và các quy định tại Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; đánh giá tác động môi trường và các quy định khác có liên quan để triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định (*Lưu ý hướng dẫn các bước triển khai dự án phù hợp nhằm rút ngắn thời gian thực hiện*).

4. Giao UBND xã Canh Liên chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Công ty thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án Nhà máy điện gió Vân Canh Bình Định theo đúng quy định; tích cực hỗ trợ giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong quá trình thi công xây dựng công trình, bảo đảm hoàn thành dự án Nhà máy điện gió Vân Canh Bình Định theo đúng tiến độ đề ra.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT N.T.C.Hoàng;
- PCT N.H.Quế;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, X1, X3. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Quế

Phụ lục

Thông tin các chủ đầu tư dự án năng lượng tái tạo đang triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai

TT	Dự án	Địa điểm	Công suất (MW)	Thông tin Chủ đầu tư	Chấp thuận nhà đầu tư	Năm vận hành	Tiến độ triển khai	Thông tin lãnh đạo dự hợp	Ghi chú
A	Thủy điện		27						
1	Nhà máy thủy điện Ia Tchom 1	Xã Ia Grai, xã Ia Krái	9	Công ty cổ phần 30/4 Phúc Tín (anh Thanh - 0985.555.868)	Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 28/6/2025	Quý III/2028	- Đã phê duyệt báo cáo NCKT. - Đang lập thiết kế bản vẽ thi công. - Đang triển khai đền bù GPMB	Nguyễn Thanh - Tổng GD Đặng Mân - Phó Tổng GD	
2	Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 4	Xã Vĩnh Sơn	18	Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn 4 (anh Hải - 0978479568)	Giấy CNĐKĐT số 8540347680 thay đổi lần 3 ngày 01/4/2024	Dự kiến Quý III/2027	Đang triển khai thi công	Nguyễn Quang Triệu - Thành viên HĐQT	
B	Điện gió		676						
1	Nhà máy điện gió Vân Canh Bình Định	Xã Canh Liên	143	Công ty TNHH Nexif Ratch Energy SE Asia (anh Hoàng - 0915.846.854)	Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 28/8/2025	Quý III/2028	Đang lập hồ sơ báo cáo NCKT	Hợp online	Chưa có Giấy chứng nhận NĐT
2	Nhà máy điện gió Ia Boòng - Chư Prông	Xã Ia Le, xã Chư Puh	50	Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Chư Prông (anh Hiệp - 0976.886.708)	Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 27/6/2025	Tháng 12/2028	Đang lập báo cáo NCKT	Nguyễn Đình Hiệp - Phó Chủ tịch HĐQT	
3	Nhà máy điện gió Vân Canh 1	Xã Canh Liên	160	Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (chị Thảo - 0903.556.829)	Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 07/01/2026	Quý IV/2028	Đang lập hồ sơ chấp thuận NĐT trình phê duyệt	Nguyễn Thị Mai Thảo Phó Tổng GD Cty CP KCN Sài Gòn - Nhơn Hội, đại diện Công ty CP Sài Gòn - Bắc Giang tại Gia Lai	UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả mời quan tâm
4	Nhà máy điện gió Vân Canh 2	Xã Canh Liên và xã Vân Canh	180		Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 07/01/2026				
5	Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận	Xã Vĩnh Quang	143	Công ty cổ phần Năng lượng Vinenergo	Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 07/01/2026	Quý IV/2028	- Đang lập báo cáo NCKT. - Đang lập hồ sơ chấp thuận NĐT trình phê duyệt	Nguyễn Hương Giang - Phó Tổng GD	UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả mời quan tâm
C	Điện mặt trời		530.4						

TT	Dự án	Địa điểm	Công suất (MW)	Thông tin Chủ đầu tư	Chấp thuận nhà đầu tư	Năm vận hành	Tiến độ triển khai	Thông tin lãnh đạo dự hợp	Ghi chú
1	Nhà máy điện mặt trời KN Ia Ly - Gia Lai	Xã Ia Ly, xã Ia Phí	400	Công ty cổ phần Điện mặt trời IALY Gia Lai (anh Linh - 0978637999)	Quyết định số 463/UBND ngày 27/6/2025	Quý IV/2028	Đã lập xong báo cáo NCKT, chuẩn bị trình thẩm định phê duyệt	Trần Ngọc Linh - Phó GĐ	
2	Nhà máy điện mặt trời Krông Pa 2	Xã Ia Rsai	39.2	Công ty TNHH ĐT&PT Năng lượng Thành Nguyên (chị Hoài - 0917.277.617)	Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 27/6/2025	- Quý IV/2025: vận hành 19MW - Quý IV/2028: vận hành 20,2MW	- Đã phê duyệt báo cáo NCKT. - Đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. - Đã đến bù GPMB	Đặng Đình Quyết - Tổng GĐ	
3	Nhà máy điện mặt trời Phú Thiện	Xã Chư A Thai	32	Công ty TNHH MTV Huệ Anh (0987.243.943)	Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 25/6/2025	Quý IV/2027	- Đã lập xong báo cáo NCKT chuẩn bị trình thẩm định phê duyệt. - Đang lập danh sách kê khai đền bù GPMB.	Lê Tấn Hiếu - Phó GĐ kiêm Trưởng ban QLDA	
4	Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc - EVNLCOGI 16 (GĐ2)	Xã Phú Túc	20	Công ty Cổ phần điện mặt trời Chư Ngọc (anh Triều - 0356.003.826)	Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 26/6/2025	Quý IV/2026	- Đã lập xong báo cáo NCKT chuẩn bị trình thẩm định phê duyệt. - Đang lập danh sách kê khai đền bù GPMB.	Cao Ngọc Phương - Phó Tổng GĐ Võ Văn Triều - GĐ	
5	Nhà máy điện mặt trời Trang Đức	Xã Ia Rsai	39.2	Công ty cổ phần Năng lượng mặt trời Trang Đức (anh Đức - 02693.758.119)	Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 26/6/2025	Quý II/2027	- Đã lập xong báo cáo NCKT, chuẩn bị trình thẩm định phê duyệt. - Đang rà soát lập danh sách đền bù GPMB.	Nguyễn Đình Kiên - Phó GĐ	
D	Điện sinh khối		40						
1	Nâng công suất Nhà máy điện sinh khối An Khê (<i>mở rộng</i>)	Phường An Khê	40	Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS)	Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 16/9/2025	Quý IV/2027	- Đã phê duyệt báo cáo NCKT. - Đang lập thiết kế bản vẽ thi công	Nguyễn Văn Hào - PGĐ Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng phòng Kỹ thuật	

13

1,273.4