

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 868 /UBND-XDCT

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai
dự án Nhà máy điện sinh khối An
Khê (mở rộng)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 20 tháng 01 năm 2026

Kính gửi:

- Các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng;
- Công an tỉnh;
- UBND phường An Khê;
- Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS);

Trên cơ sở nội dung cuộc họp sáng ngày 15/01/2026 giữa Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai với các nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nhà máy điện sinh khối An Khê (*mở rộng*) như sau:

1. Yêu cầu Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (*Công ty*) tích cực phối hợp làm việc với các Sở, ngành, UBND phường và đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thiết kế trình thẩm định theo quy định để khởi công dự án Nhà máy điện sinh khối An Khê (*mở rộng*) trong Quý I/2026 và hoàn thành đưa vào vận hành trong Quý IV/2027 theo đúng chủ trương đầu tư đã duyệt.

2. Giao Sở Công Thương, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công ty và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng, thiết kế phòng cháy chữa cháy và kiểm tra công tác nghiệm thu cho dự án Nhà máy điện sinh khối An Khê (*mở rộng*) theo quy định của pháp luật.

3. Giao UBND phường An Khê chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Công ty tích cực hỗ trợ giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong quá trình thi công xây dựng công trình, bảo đảm hoàn thành dự án Nhà máy điện sinh khối An Khê (*mở rộng*) theo đúng tiến độ đề ra.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT N.H.Quế;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, X1, X3

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Quế