



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: **1129** /UBND-KGVX

V/v giải trình, hoàn thiện một số nội dung và dự thảo Quyết định dừng triển khai thực hiện Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn” sử dụng vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 01 năm 2026

Kính gửi:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Tài chính.

Thực hiện Văn bản số 298/PC-VPCP ngày 23/01/2026 của Văn phòng Chính phủ (kèm theo Văn bản số 829/BTC-QLN ngày 21/01/2026 của Bộ Tài chính về việc dừng triển khai thực hiện Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn” sử dụng vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc).

Tiếp theo các Văn bản số 5499/UBND-NCVX ngày 22/6/2025, số 6093/UBND-KGVX ngày 05/11/2025 và số 7195/UBND-KGVX ngày 28/11/2025 của UBND tỉnh Gia Lai về việc đề nghị dừng triển khai thực hiện Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn” sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế tỉnh Gia Lai tại Công văn số 4460/SYT-KHTC ngày 25/11/2025, Công văn số 4588/SYT-KHTC ngày 28/11/2025 và Công văn số 597/SYT-KHTC ngày 26/01/2026, UBND tỉnh Gia Lai báo cáo kết quả hoàn thiện, bổ sung hồ sơ liên quan dừng triển khai thực hiện Dự án nêu trên với những nội dung như sau:

1. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc dừng triển khai Dự án:

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 829/BTC-QLN ngày 21/01/2026, UBND tỉnh Gia Lai đã hoàn thiện và gửi kèm dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc dừng triển khai Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn” sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc.

2. Giải trình, hoàn thiện một số nội dung liên quan đến việc dừng triển khai Dự án:

2.1. Về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật:

UBND tỉnh Gia Lai đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định của pháp luật tại các Công văn số 5499/UBND-KGVX ngày 22/6/2025, số 6093/UBND-KGVX ngày 05/11/2025 và số 7195/UBND-VX ngày 28/11/2025.

2.2. Về nguyên nhân chậm trễ triển khai Dự án:

- Theo khoản 3, khoản 4 Phụ lục 4 Thỏa thuận vay VNM61, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu cạnh tranh giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với tư cách hợp lệ của nhà cung cấp được quy định chặt chẽ theo điều kiện của Bên cho vay.

- Tại điểm b khoản 1 Phụ lục 2 Thỏa thuận vay VNM61, hàng hóa và dịch vụ được mua từ các quốc gia ngoài Hàn Quốc và Việt Nam nhưng không vượt quá 38,2% giá trị khoản vay.

- Hình thức đấu thầu nêu trên tuy phù hợp với quy định của Bên cho vay, nhưng không cho phép các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc cũng như các nhà thầu không có nguồn gốc từ Hàn Quốc tham dự, làm giảm số lượng nhà thầu tiềm năng.

- Trong toàn bộ quá trình chuẩn bị triển khai Dự án, từ xây dựng danh mục, cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật thiết bị đến lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đều xin ý kiến và nhận được Thư không phản đối của Nhà tài trợ theo quy định.

- Yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu được xây dựng trên cơ sở tham chiếu thiết bị có xuất xứ Hàn Quốc nhằm đảm bảo khả năng đáp ứng tỷ lệ hàng hóa theo Thỏa thuận vay; tuy nhiên, theo quy định của Luật Đấu thầu, không được phép nêu cụ thể xuất xứ của hàng hóa.

Các ràng buộc nêu trên cùng với một số nguyên nhân khác đã được UBND tỉnh báo cáo tại các văn bản trước đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm trễ triển khai Dự án.

2.3. Về việc dùng sử dụng vốn ODA của Dự án:

UBND tỉnh đã có văn bản báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ dùng triển khai Dự án và đã thực hiện điều chỉnh nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh cho các công trình, dự án khác theo quy định.

Tại thư VNM-61/25-2801 ngày 13/10/2025, Nhà tài trợ xác nhận không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí nào từ việc hủy bỏ Dự án.

2.4. Về việc bố trí tiếp tục thực hiện Dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn:

Theo Đề án phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030 triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 282/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ và Kế hoạch số 06- KH/TU ngày 20/10/2025 của Tỉnh ủy Gia Lai về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai thông qua tại Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 09/12/2025, Trung tâm Y tế Quy Nhơn được bố trí 107,515 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư mua sắm thiết bị y tế.

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Y tế chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên bố trí vốn và cập nhật thông tin, dữ liệu, nhu cầu vốn đầu tư công của Dự án trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công theo quy định.

2.5. Về ý kiến nhà tài trợ:

Nhà tài trợ đã có Thư VNM-61/25-2801 ngày 13/10/2025, theo đó đã có ý kiến không phản đối chấm dứt Dự án và khẳng định sẽ không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí nào từ việc hủy bỏ Dự án.

(Kèm theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc dừng sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc đối với Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn”).

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành Quyết định về việc dừng sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc đối với Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn”./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Y tế (báo cáo);
- Cục QL Nợ và TC đối ngoại (Bộ Tài chính);
- Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Tài chính; Ngoại vụ;
- UBND phường Quy Nhơn;
- Trung tâm Y tế Quy Nhơn;
- CVP, PVPQT, PVPVX;
- Lưu: VT, V6, V4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tự Công Hoàng