

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1296/UBND-XDCT

Gia Lai, ngày 29 tháng 01 năm 2026

Về việc điều chỉnh, bổ sung dự án
đầu tư xây dựng Đường vành đai khu
Trung tâm phần mềm và công viên
khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học
và Giáo dục Quy Hòa.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND phường Quy Nhơn Nam.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 519/SXD-HTKT ngày 21/01/2026 về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Đường vành đai khu Trung tâm phần mềm và công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa, đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 406/STC-TCĐTTĐ ngày 14/01/2026, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Đường vành đai khu Trung tâm phần mềm và công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa, như nội dung đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án từ năm 2018 - 2025 thành năm 2018 – 2026,.

- Điều chỉnh từ *Vốn đầu tư công của tỉnh, quản lý cân đối bố trí trong giai đoạn 2021 - 2025* thành *Vốn đầu tư công của tỉnh, quản lý cân đối bố trí trong giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030*.

2. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện dự án và có kế hoạch tổ chức thực hiện hợp lý để đẩy nhanh tiến độ dự án; có cam kết cụ thể thời gian thực hiện hoàn thành toàn bộ dự án để đưa vào khai thác, sử dụng và không được gia hạn thời gian với bất kỳ lý do nào khác.

3. Yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, UBND phường Quy Nhơn Nam khẩn trương giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án, sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai thi công xây dựng công trình.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tụ công Hoàng;
- CVP, PCVP XD;
- Lưu VT, X2.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tụ Công Hoàng