

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH GIA LAI**

Số: 1326 /UBND-XDCT

V/v chủ trương điều chỉnh dự án Mở rộng, nâng cấp đường trục xã Phước Mỹ (đoạn từ cây xăng Hiệp Hoà đến công chào thôn Thanh Long).

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 30 tháng 01 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- UBND phường Quy Nhơn Tây.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 700/STC-TH ngày 22/01/2026 về việc khắc phục hư hỏng cầu Bến Tỹ trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện điều chỉnh dự án Mở rộng, nâng cấp đường trục xã Phước Mỹ (đoạn từ cây xăng Hiệp Hoà đến công chào thôn Thanh Long), theo đó bổ sung đầu tư xây dựng hạng mục cầu Bến Tỹ và đoạn đường 500m nối tiếp vào điểm cuối của dự án. Kinh phí thực hiện: sử dụng từ nguồn dự phòng, tiết kiệm chi của dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác, như nội dung đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản nêu trên.

2. Giao UBND phường Quy Nhơn Tây chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh, bổ sung dự án và thời gian bố trí vốn dự án đến năm 2027, để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PCVP XD;
- Lưu: VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**