

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 487 /QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 04 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Đường kết nối giữa Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới tại Km1145+540, trên
địa bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là
phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15; Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 66/HĐND ngày 03/7/2017 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường kết nối giữa Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới tại Km1145+540 trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B;

Căn cứ Quyết định số 2712a/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường kết nối giữa Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới tại Km1145+540 trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 và Quyết định số 4907/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Đường kết nối giữa QL 1 cũ và Quốc lộ 1 mới tại Km1145+540 trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đường kết nối giữa Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới tại Km1145+540 trên địa bàn phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án

Đường kết nối giữa Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới tại Km1145+540 trên địa bàn phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn;

Theo đề nghị của UBND phường Bồng Sơn tại Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 26/01/2026 và đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 55/TTr-SXD ngày 02/02/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Đường kết nối giữa Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới tại Km1145+540, trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai), với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án được duyệt tại khoản 12, Điều 1 của Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện dự án theo Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung
Năm 2017 - 2025	Năm 2017 - 06/2026

2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 2712a/QĐ-UBND ngày 28/7/2017, Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 21/8/2019, Quyết định số 4907/QĐ-UBND ngày 27/12/2019, Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

Điều 2. UBND phường Bồng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2712a/QĐ-UBND ngày 28/7/2017, Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 21/8/2019, Quyết định số 4907/QĐ-UBND ngày 27/12/2019, Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XV; Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *ghat*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PCVP XD;
- Lưu: VT, X2. *ghat*



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng