

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Nhà máy chế biến mây – tre nguyên liệu và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu của Công ty TNHH Nhân Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TTBKHĐT ngày 31/12/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT;

Căn cứ Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư Mở rộng Nhà máy chế biến mây – tre nguyên liệu và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu của Công ty TNHH Nhân Hòa;

Thực hiện Thông báo số 164-TB/TU ngày 30/01/2026 của Thường trực Tỉnh ủy, Kết luận số 195-KL/ĐU ngày 27/01/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 35/BC-STC ngày 13/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Nhà máy chế biến mây – tre nguyên liệu và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu tại phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai do Công ty TNHH Nhân Hòa làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

Tiến độ thực hiện dự án:

- Từ Quý II/2023 đến Quý IV/2025: Hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng và các quy định pháp lý có liên quan;

- Từ Quý IV/2025 đến hết Quý I/2026: Thực hiện hoàn thành các thủ tục xin cấp phép khai thác, thu hồi khoáng sản làm vật liệu san lấp ở khu vực có dự án làm đầu tư xây dựng công trình, thi công hạ tầng kỹ thuật của dự án;

- Quý II/2026: Khởi công xây dựng các hạng mục công trình của nhà máy theo giấy phép xây dựng;

- Quý I/2027: Xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình theo giấy phép xây dựng, đưa dự án đi vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 của UBND tỉnh.

Điều 3.

- Yêu cầu Công ty TNHH Nhân Hòa khẩn trương triển khai thực hiện nhanh hồ sơ, thủ tục tận thu khoáng sản theo đúng quy định pháp luật; đồng thời, tập trung nguồn lực tài chính, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, khai thác khoáng sản, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan. Trường hợp nhà đầu tư không hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã được gia hạn, sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.

- Giao các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Hoài Nhơn Nam, các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Hoài Nhơn Nam, Công ty TNHH Nhân Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPXD, PVPTH;
- Lưu: VT, T3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Tuấn Thanh