

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDCT
Về việc điều chỉnh dự án Tuyến
đường Cửu Lợi, phường Hoài Nhơn.

Gia Lai, ngày tháng 02 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- UBND phường Hoài Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số Văn bản số 978/SXD-HTKT ngày 05/02/2026 về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường Cửu Lợi, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn (nay là phường Hoài Nhơn), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường Cửu Lợi, phường Hoài Nhơn, theo nội dung Văn bản nêu trên. Theo đó, giao UBND phường Hoài Nhơn căn cứ các quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án Tuyến đường Cửu Lợi, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn (nay là phường Hoài Nhơn), đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng