

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDCT

Gia Lai, ngày tháng 02 năm 2026

V/v phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải
phóng mặt bằng đối với đất rừng cao
su phục vụ thi công dự án Đường bộ
cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 219/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về việc chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku và Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 219/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội, UBND tỉnh Gia Lai đang tập trung triển khai các thủ tục liên quan để thi công xây dựng dự án, đặc biệt là tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm có mặt bằng, tổ chức thi công xây dựng đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Dự án thành phần 3: đoạn tuyến từ Km90+000 – Km125+000 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, với chiều dài tuyến 34,85km qua địa bàn của 06 xã, phường gồm: Xã Lơ Pang, xã Mang Yang, xã Kdang, xã Đak Đoa, xã Ia Băng, phường Hội Phú. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 331,52 ha, với 2.421 thửa đất; trong đó, diện tích đất rừng cao su của Công ty TNHH MTV cao su Mang Yang thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng thực hiện dự án là 31,96ha (trong đó, xã Ia Băng là 25,94ha, và phường Hội Phú là 6,0274 ha). Hiện nay, toàn bộ diện tích này đã được UBND xã Ia Băng và UBND phường Hội Phú phê duyệt phương án bồi thường và ban hành Quyết định thu hồi đất. Công ty TNHH MTV cao su Mang Yang cũng đã có Văn bản gửi Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam xin chủ trương giao trả đất cho địa phương và thanh lý cây cao su để thực hiện dự án.

UBND tỉnh Gia Lai ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam nói chung và Công ty TNHH MTV cao su Mang Yang nói riêng, đã tích cực phối hợp với địa phương triển khai các bước hồ sơ, thủ tục trong quy trình thực hiện công tác bồi thường, GPMB và thu hồi đất. Tuy nhiên đến nay việc xử lý tài sản trên đất (cây cao su) để giao trả mặt bằng cho địa phương triển khai thực hiện dự án còn chậm, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Do vậy, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam chỉ đạo Công ty TNHH MTV cao su Mang Yang khẩn trương hoàn thành việc thanh lý cây cao su và sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công, xây dựng dự án.

UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam quan tâm phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn TỰ Công Hoàng;
- Cty TNHH MTC cao su Mang Yang;
- UBND xã Ia Băng;
- UBND phường Hội Phú;
- CVP, PCVP XD;
- Lưu: VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn TỰ Công Hoàng