

Số: /QĐ-UBND

Gia Lai, ngày tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đường phía Tây huyện Phù Cát (tuyến từ Khu công nghiệp Hòa Hội đến khu vực sân bay Phù Cát).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) khóa XIII kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) về chủ trương đầu tư Dự án: Đường phía Tây huyện Phù Cát (tuyến từ Khu công nghiệp Hòa Hội đến khu vực sân bay Phù Cát);

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường phía Tây huyện Phù Cát (tuyến từ Khu công nghiệp Hòa Hội đến khu vực sân bay Phù Cát);

Căn cứ Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 26/5/2025 UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ đầu tư của các dự án đã giao cấp huyện làm chủ đầu tư về cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 71/TTr-SXD ngày 09/02/2026 và đề nghị của Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh tại Tờ trình số 887/TTr-BQLDA ngày 06/02/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Đường phía Tây huyện Phù Cát (tuyến từ Khu công nghiệp Hòa Hội đến khu vực sân bay Phù Cát), với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh

Nội dung	Theo Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
Tiến độ thực hiện dự án	Năm 2023 – 2026. Trong đó: - Giai đoạn 1: năm 2023 - 2025; - Giai đoạn 2: năm 2025 - 2026.	Năm 2023 – 2027. Trong đó: - Giai đoạn 1: năm 2023 - tháng 6/2027; - Giai đoạn 2: năm 2027.

2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước khu vực XV; Giám đốc Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường: Hòa Hội, Phù Cát, An Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu: VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng