

Số: /TB-UBND

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

## THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tại cuộc họp nghe báo cáo các nội dung có liên quan đến việc thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Tiêu thoát lũ sông Hà Thanh, đoạn từ cầu sông Ngang đến đập Phú Xuân**

Chiều ngày 10/02/2026, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tại cuộc họp nghe báo cáo các nội dung có liên quan đến việc thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Tiêu thoát lũ sông Hà Thanh, đoạn từ cầu sông Ngang đến đập Phú Xuân. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và đại diện lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Bắc.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

### **1. Về tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng**

- Thống nhất đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 620/STC-QLNS ngày 20/01/2026 về việc chuyển nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án sang Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, trong đó bao gồm nội dung điều chỉnh về tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh theo quy định hiện hành; báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 27/02/2026**.

### **2. Giao UBND phường Quy Nhơn Bắc:**

- Khẩn trương rà soát, bố trí quỹ đất tái định cư trên địa bàn phường để phục vụ dự án; ưu tiên cao nhất việc sử dụng quỹ đất để thực hiện công tác tái định cư Dự án Tiêu thoát lũ sông Hà Thanh; phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, số liệu, hiện trạng quỹ đất theo yêu cầu của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. Hoàn thành **trước ngày 08/3/2026**.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh trong tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức triển khai thực hiện dự án.

3. Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì rà soát tổng thể nhu cầu tái định cư của dự án; trên cơ sở quỹ đất do UBND phường Quy Nhơn Bắc quản lý, quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý và các quỹ đất phù hợp khác có thể bố trí tái định cư theo quy định, đề xuất cụ thể quỹ đất tái định cư để thực hiện dự án; gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, bảo đảm điều kiện thuận cư, tạo sự đồng thuận của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo để Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự họp;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, N6.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Đình Triết**