

QUYẾT ĐỊNH

**Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 395/QĐ-UBND
ngày 25/6/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án điều tra,
kiểm kê rừng tỉnh Gia Lai (cũ) năm 2024-2025**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước về một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm;

Căn cứ Quyết định số 1826/QĐ-BNN-KL ngày 20/6/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Kế hoạch kiểm kê rừng tại các tỉnh vùng Tây Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 831/QĐ-BNNMT ngày 15/4/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc điều chỉnh Kế hoạch kiểm kê rừng tại các tỉnh Tây Nguyên;

Căn cứ Văn bản số 543/LNKL-TTDL ngày 21/5/2025 của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm về việc trả lời Văn bản số 1389/SNNMT-LNKL ngày 13/5/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Gia Lai (cũ) năm 2024-2025 (điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 của UBND tỉnh);

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 803/TTr-SNNMT ngày 28/12/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “năm 2024-2025” thành “năm 2024-2026” tại Điều 1 Quyết định này.

- Bổ sung nhiệm vụ của chủ rừng là tổ chức tại khoản 6 Điều 2 Quyết định số 395/QĐ-UBND như sau:

“- Đối với các chủ rừng là tổ chức khác (các đơn vị kinh tế ngoài nhà nước, đơn vị vũ trang, doanh nghiệp tư nhân) chưa có tên trong Dự án, chủ động bố trí nguồn kinh phí của đơn vị để thực hiện kiểm kê rừng trên diện tích được giao, cho thuê”.

- Chủ đầu tư cập nhật các nội dung điều chỉnh trên và các quy định, hướng dẫn hiện hành vào thuyết minh Dự án.

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 và Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Nội vụ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ NN&MT (b/c);
- TT. Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh (NN);
- Chi cục Kiểm lâm;
- Lưu: VT, N5, N1

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Dương Mah Tiệp