

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số 714/UBND-XDCT

Về việc tập trung giải quyết vướng
mắc trong công tác giải phóng mặt
bằng dự án Đường Nguyễn Văn Linh,
phường Diên Hồng, Hội Phú.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 11 tháng 3 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- UBND phường Hội Phú.

Theo báo cáo định kỳ hàng Tuần của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh về tình hình triển khai dự án Đường Nguyễn Văn Linh, phường Diên Hồng, Hội Phú, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Để đảm bảo triển khai thi công dự án theo đúng yêu cầu hồ sơ thiết kế đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu UBND phường Hội Phú chủ trì, phối hợp với Trung tâm PTQĐ tỉnh, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương làm việc với các hộ dân (*hộ bà Liên, ông Quang, vướng giải phóng mặt bằng vỉa hè với diện tích khoảng 175m² và hộ Trần Thị Tố Uyên vướng phần giáp tứ nón mố cầu M1 không đủ thi công vỉa hè, diện tích khoảng 95m²*) để sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án; trường hợp các hộ dân không chấp hành thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công để đảm bảo triển khai thi công xây dựng dự án theo đúng quy định; hoàn thành bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư chậm nhất đến **ngày 25/3/2026**.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: XD, TC;
- CVP, PVP XD;
- Lưu VT, X2.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Nguyễn Tự Công Hoàng