

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế
tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai cụm công nghiệp
Mang Yang, cụm công nghiệp Đak Pơ**

Ngày 10/3/2026, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã chủ trì họp nghe báo cáo tình hình triển khai cụm công nghiệp Mang Yang, cụm công nghiệp Đak Pơ. Tham dự cuộc họp đại diện lãnh đạo các Sở: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; UBND xã Mang Yang, xã Đak Pơ; Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đak Pơ, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Sao Mai Gia Lai. Sau khi nghe Sở Công Thương báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế có ý kiến kết luận chỉ đạo như sau:

1. Cụm công nghiệp Đak Pơ:

1.1 Chủ đầu tư (Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đak Pơ): Khẩn trương chuyển kinh phí tạm ứng cho UBND xã Đak Pơ để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cụm công nghiệp Đak Pơ; hoàn thành **trước ngày 15/3/2026**.

1.2 UBND xã Đak Pơ: Thực hiện việc chi trả kinh phí bồi thường bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thực hiện dự án. Phối hợp với chủ đầu tư xác định nguồn nước phục vụ cho dự án, trước mắt dùng nguồn nước từ nhà máy nước hiện có của xã hoặc nguồn nước từ các sông, suối (nếu có).

2. Cụm công nghiệp Mang Yang:

2.1 UBND xã Mang Yang:

- Khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án cụm công nghiệp Mang Yang **trước ngày 20/3/2026**, hoàn tất hồ sơ, thủ tục có liên quan để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án.


2.1 Chủ đầu tư (Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Sao Mai Gia Lai): Sau khi có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án cụm công nghiệp Mang Yang, trong vòng 03 ngày chủ đầu tư thực hiện việc chuyển kinh phí tạm ứng để UBND xã Mang Yang triển khai các bước tiếp theo.

3. Giao Sở Công Thương: Theo dõi, đôn đốc, kịp thời xử lý, hướng dẫn thực hiện theo quy định; cập nhập báo cáo tiến độ hàng tuần đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (vào ngày thứ Năm).

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế;
- Các cơ quan dự họp;
- CVP, PVPXD;
- Lưu: VT, X1, X6.



**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phan Đình Hải