

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-XDCT

Gia Lai, ngày tháng 3 năm 2026

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện
bồi thường, giải phóng mặt bằng
triển khai dự án Trung tâm đào
tạo và phát triển nguồn nhân lực
năng lượng tái tạo

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Công Thương;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND xã Phù Mỹ Đông.

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2109/STC-TTXXT ngày 13/3/2026 về việc đẩy nhanh thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp, hướng dẫn UBND xã Phù Mỹ Đông triển khai thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ đối với vật nuôi là thủy sản bị ảnh hưởng bởi dự án; hoàn thành trước ngày 20/3/2026.

2. Giao Sở Tài chính làm việc, đôn đốc Nhà đầu tư kịp thời chuyển kinh phí cho địa phương để thực hiện chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án đã được duyệt; khẩn trương lập hồ sơ giao đất, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch và các vấn đề khác có liên quan đảm bảo theo quy định; chủ động theo dõi tình hình triển khai dự án, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định của nhà nước và tiến độ đã được chấp thuận.

3. UBND xã Phù Mỹ Đông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch để nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo tiến độ theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCTTT Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP, PVPXD;
- Lưu: VT, X1 (10b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh