

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDCT

Gia Lai, ngày tháng 3 năm 2026

Về việc điều chỉnh, bổ sung dự án
Đường liên xã huyện Ia Pa.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- UBND xã Ia Pa.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1879/STC-TCĐTĐT ngày 08/3/2026 và Văn bản số 1172/STC-TCĐTĐT ngày 05/2/2026 về việc điều chỉnh, bổ sung dự án Đường liên xã huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án Đường liên xã huyện Ia Pa, thành năm 2023 – 2026, theo nội dung đề xuất của Sở Tài chính tại các Văn bản các nêu trên. Sở Tài chính, UBND xã Ia Pa chịu trách nhiệm toàn diện trong việc đề xuất sử dụng nguồn kinh phí thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn UBND xã Ia Pa phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng