

Số: /UBND-KGVX

Gia Lai, ngày tháng 3 năm 2026

V/v đơn đốc triển khai các hạng mục
đối ứng và phối hợp hoàn thành dự án
Trường Mầm non 20/10, xã Chư Sê.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Chư Sê.

Thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 15/9/2025 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt dự án Trường Mầm non 20/10 xã Chư Sê do Quỹ Costa Foundation tài trợ và căn cứ nội dung cam kết tại Công văn số 618/UBND-KT ngày 18/9/2025 của UBND xã Chư Sê.

Đến nay, phía nhà tài trợ (Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam - ACOM) đã nỗ lực triển khai và dự kiến hoàn thành các hạng mục tài trợ chính trước ngày 30/4/2026. Tuy nhiên, việc thực hiện các hạng mục đối ứng thuộc trách nhiệm của UBND xã Chư Sê tại Công văn số 618/UBND-KT đến nay vẫn chưa đảm bảo tiến độ. Để kịp thời đưa công trình vào sử dụng chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Chư Sê:

- Khẩn trương hoàn tất các thủ tục phê duyệt liên quan; tập trung nguồn lực triển khai thi công để hoàn thành toàn bộ các hạng mục đối ứng chậm nhất trước ngày **30/5/2026**. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện trước hạ tầng và trang thiết bị phụ trợ cấp thiết.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Công ty ACOM để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có); hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định, đảm bảo đủ điều kiện nghiệm thu và bàn giao đưa công trình vào sử dụng đúng kế hoạch. Tránh để việc chậm trễ kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh dân tộc thiểu số của địa phương, cũng như uy tín và môi trường thu hút đầu tư, an sinh xã hội của tỉnh Gia Lai đối với Quỹ Costa Foundation và Công ty ACOM.

- Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý, không để gián đoạn tiến độ chung. Tổng hợp tình hình, báo cáo tiến độ triển khai cụ thể về UBND tỉnh trước ngày **25/4/2026**.

Nhận được văn bản, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Chư Sê khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh - Nguyễn Thị Thanh Lịch;
- Công ty ACOM;
- CVP, PVPQT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, V7

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thanh Lịch