

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3755 /UBND-XDCT

Gia Lai, ngày 30 tháng 3 năm 2026

V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt
bằng các dự án lưới điện đang triển
khai trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:


- Sở Công Thương;
- Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường: Ngô
Mây, Cát Tiến, An Khê, An Bình, Cửu An,
Ia Pia, Ia Boòng, Kon Gang, Phù Mỹ;
- Công ty Điện lực Gia Lai.

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Báo cáo số 89/BC-SCT ngày 24/3/2026 về kết quả xử lý vướng mắc liên quan đến các dự án lưới điện đang triển khai trên địa bàn tỉnh (gửi kèm theo Văn bản này), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường: Ngô Mây, Cát Tiến, An Khê, An Bình, Cửu An, Ia Pia, Ia Boòng, Kon Gang, Phù Mỹ chỉ đạo khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân, hoàn thành bàn giao mặt bằng **trước ngày 10/4/2026**. Chủ tịch UBND các xã, phường nêu trên chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ đóng điện của dự án theo quy định.

2. Đề nghị đồng chí Bí thư các xã, phường: Ngô Mây, Cát Tiến, An Khê, An Bình, Cửu An, Ia Pia, Ia Boòng, Kon Gang, Phù Mỹ quan tâm theo dõi, chỉ đạo quyết liệt và giám sát việc tổ chức thực hiện để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện đang triển khai trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành theo thời hạn nêu trên.

3. Giao Sở Công Thương theo dõi, đôn đốc các địa phương trong quá trình thực hiện; tổng hợp tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện, **định kỳ trước 16h00 ngày thứ Năm hàng tuần**, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để xem xét chỉ đạo kịp thời.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT N.H.Quế;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, X1, X3. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Nguyễn Hữu Quế

