

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDCT

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường đầu nối khu thương mại dịch vụ dân cư Đồng Bàu đến mốc giao thông phía Đông xã An Hòa

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- UBND xã An Hòa.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 3080/STC-TCĐTĐT ngày 07/4/2026, đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2365/SXD-GT ngày 01/4/2026 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường đầu nối khu thương mại dịch vụ dân cư Đồng Bàu đến mốc giao thông phía Đông xã An Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường đầu nối khu thương mại dịch vụ dân cư Đồng Bàu đến mốc giao thông phía Đông xã An Hòa từ năm 2023-2025 thành năm 2023-2026 như đề xuất của Sở Tài chính, Sở Xây dựng tại các Văn bản nêu trên.

2. UBND xã An Hòa chịu trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai đầy đủ các hồ sơ, thủ tục có liên quan để thực hiện theo đúng quy định;

- Tập trung thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB cho đoạn tuyến 130m còn lại, hoàn thành trong tháng 5/2026; bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai khối lượng đoạn tuyến còn lại, hoàn thành trong tháng 8/2026 (trước mùa mưa lũ năm 2026) và triển khai các thủ tục quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2026.

3. Giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và thực hiện các nội dung có liên quan theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPXD, PVPNN;
- Lưu: VT, X2, X5.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng