

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại buổi làm việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định.

Ngày 20/4/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì buổi làm việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định. Thành phần dự họp gồm: Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Trung tâm PTQĐ tỉnh, UBND các xã, phường: Tuy Phước, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, An Lương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Hoài Nhơn Đông và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. UBND tỉnh đã có những Thông báo kết luận, chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thực hiện dự án. Tuy nhiên đến nay các Sở, Ban, ngành, địa phương có liên quan chưa triển khai đầy đủ, nghiêm túc các kết luận của UBND tỉnh; chưa làm hết trách nhiệm được giao, chưa chủ động xử lý các nhiệm vụ để triển khai dự án.

2. Yêu cầu các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường Tuy Phước, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, An Lương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Hoài Nhơn Đông khẩn trương rà soát, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các thông báo Kết luận về công tác giải phóng mặt bằng dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định; báo cáo cụ thể các nhiệm vụ đã thực hiện, chưa thực hiện, các vấn đề tồn tại vướng mắc, xác định thẩm quyền giải quyết, thời gian cụ thể giải quyết hoàn thành; giải trình rõ các nội dung thuộc thẩm quyền của Sở, chính quyền địa phương nhưng chưa được thực hiện và xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; báo cáo trực tiếp cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong **ngày 20/4/2026**.

3. Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương có liên quan phải nâng cao vai trò, trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện giải quyết hiệu quả các vấn đề tồn tại vướng mắc theo thẩm quyền; tổ chức họp Tổ công tác vướng mắc để xử lý hiệu quả các vấn đề vướng mắc, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu: VT, X2.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Đình Hải