

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại buổi làm việc nghe báo cáo đề xuất Kế hoạch triển khai nghị quyết 98/NQ-CP ngày 06/4/2026 của Chính phủ và điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 23/4/2025 của Chính phủ.

Ngày 21/4/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo đề xuất Kế hoạch triển khai Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 06/4/2026 của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội về cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam thành các dự án độc lập và điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 23/4/2025 của Chính phủ. Thành phần dự họp gồm: Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm PTQĐ tỉnh và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Sở Xây dựng và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị có liên quan nghiên cứu kỹ nội dung Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 06/4/2026 của Chính phủ và triển khai Văn bản số 5732/BXD-KHTC ngày 17/04/2026 của Bộ Xây dựng để triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; tham mưu đề xuất Văn bản cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng các nội dung còn vướng mắc, chưa rõ (*Lưu ý: nêu rõ tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn tỉnh; triển khai trình tự, thủ tục, hồ sơ xây dựng các khu tái định cư, khu cải táng phục vụ dự án; xác định các khu tái định cư, khu cải táng đã có trong hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hay chưa; trường hợp chưa có thì xử lý, giải quyết sao cho phù hợp, đúng quy định; các mốc thời gian cụ thể triển khai dự án; các hạng mục đã triển khai sẽ xử lý như thế nào; việc nguồn vốn thực hiện dự án bố trí từ ngân sách Trung ương và địa phương thì phân chia ra sao, ngân sách địa phương sẽ thực hiện những nội dung nào; thẩm quyền phê duyệt dự án tổng thể bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ dự án, . . . , kể cả các nội dung kiến nghị của UBND tỉnh gửi Ban QLDA Đường sắt về điều chỉnh hướng tuyến dự án trước đây), báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước **ngày 30/4/2026**.*

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Trung tâm PTQĐ tỉnh và các đơn vị có liên quan rà soát đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của dự án, báo cáo UBND tỉnh trong **ngày 23/4/2026** để báo cáo Bộ Xây dựng (*Lưu ý: Nội dung này điều chỉnh một phần nội dung tại Văn bản số 442/PC-UBND ngày 20/04/2026 của UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì để*

xuất triển khai Văn bản số 5732/BXD-KHTC ngày 17/04/2026 của Bộ Xây dựng).

3. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, cập nhật điều chỉnh, bổ sung dự án tổng thể bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ dự án; đồng thời, chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan hoàn thiện phương án bồi thường giải phóng mặt bằng các khu tái định cư, khu cải táng phục vụ dự án, hoàn thành phê duyệt tất cả các phương án trước **ngày 30/4/2026**.

4. Giao UBND các xã, phường có liên quan khẩn trương phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh kiểm tra, rà soát phương án, tổ chức họp Hội đồng và phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng dự án, hoàn thành trước **ngày 30/4/2026**.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- UBND các phường: Hoài Nhơn Bắc, Tam Quan, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Bồng Sơn, An Nhơn, Bình Định, An Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây;
- UBND các xã: Vạn Đức, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Hòa Hội, Bình Hiệp, Bình An, An Nhơn Tây, Tuy Phước Tây;
- CVP, PVP XD;
- Lưu: VT, X2.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Đình Hải