

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDCT

Gia Lai, ngày tháng 4 năm 2026

Về việc điều chỉnh, bổ sung hợp đồng thi công xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Năm Tấn) đến ĐT.639, tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Chợ Bông) đến ĐT.638 và tuyến đường từ cầu Chui Quốc lộ 1 cũ (Hoài Châu Bắc) đến đường bê tông Trường Xuân Đông (Tam Quan Bắc), phường Hoài Nhơn.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- UBND phường Hoài Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 3461/STC-TCĐTĐT ngày 17/4/2026 về việc điều chỉnh, bổ sung hợp đồng thi công xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Năm Tấn) đến ĐT.639, tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Chợ Bông) đến ĐT.638 và tuyến đường từ cầu Chui Quốc lộ 1 cũ (Hoài Châu Bắc) đến đường bê tông Trường Xuân Đông (Tam Quan Bắc), thị xã Hoài Nhơn và đề nghị của UBND phường Hoài Nhơn tại Văn bản số 28/TTr-UBND ngày 15/4/2026, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho UBND phường Hoài Nhơn thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung hợp đồng xây dựng (*điều chỉnh khối lượng, giá trị hợp đồng*) dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Năm Tấn) đến ĐT.639, tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Chợ Bông) đến ĐT.638 và tuyến đường từ cầu Chui Quốc lộ 1 cũ (Hoài Châu Bắc) đến đường bê tông Trường Xuân Đông (Tam Quan Bắc), thị xã Hoài Nhơn (*nay là phường Hoài Nhơn*), như nội dung đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản nêu trên.

2. Giao UBND phường Hoài Nhơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tính toán lại giá trị điều chỉnh, bổ sung hợp đồng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Năm Tấn) đến ĐT.639, tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Chợ Bông) đến ĐT.638 và tuyến đường từ cầu Chui Quốc lộ 1 cũ (Hoài Châu Bắc) đến đường bê tông Trường Xuân Đông (Tam Quan Bắc), phường Hoài Nhơn đảm bảo tuân thủ quy định về điều chỉnh hợp đồng tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015, Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan; đồng thời, chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ hợp đồng xây dựng, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng