

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 579/UBND-XDCT

Gia Lai, ngày 08 tháng 5 năm 2026

Về việc điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư dự án Đường vào nhà máy đốt rác Long Mỹ.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- UBND phường Quy Nhơn Tây.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4055/STC-QLN ngày 04/5/2026 về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư dự án Đường vào nhà máy đốt rác Long Mỹ; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư của dự án Đường vào nhà máy đốt rác Long Mỹ, với giá trị tăng thêm là **2.994.078.000 đồng** (bao gồm: chi phí GPMB tăng: 2.318.000.000 đồng và chi phí chuyển mục đích sử dụng rừng tăng: 676.078.000 đồng); như nội dung đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản nêu trên. Nguồn vốn thực hiện phần kinh phí tăng thêm nêu trên sử dụng từ ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý.

2. Giao UBND phường Quy Nhơn Tây chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Dự án nêu trên theo đúng quy định; đồng thời, kiểm tra, rà soát tình hình bố trí kế hoạch vốn, tiến độ giải ngân và nhu cầu đăng ký kế hoạch vốn còn lại của Dự án trong giai đoạn 2026 – 2030, báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu VT, X2

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng