

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thực hiện năm 2026 (nguồn vốn ODA không hoàn lại) Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam – tỉnh Gia Lai” do Chính phủ Canada tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 06/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 3313/QĐ-UBND ngày 21/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam – tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai)” do Chính phủ Canada tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP);

Căn cứ Thư thỏa thuận số LOA-2024-BINH DINH DARD-56 ngày 10/10/2024 giữa UNDP và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai) về việc triển khai Dự án “Cộng đồng ven biển thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu” tỉnh Gia Lai khi UNDP được chỉ định là đối tác thực hiện và Thư thỏa thuận số LOA-2024-BINH DINH DARD-56 giữa UNDP và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định ngày 10/10/2024 về việc triển khai Dự án “Cộng đồng ven biển thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu” tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 03/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam – tỉnh Bình Định” (nay là tỉnh Gia Lai) do Chính phủ Canada tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP);

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 17/04/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam – tỉnh Gia Lai” do Chính phủ Canada tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP);

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 của UBND tỉnh

Gia Lai về việc phân bổ chi tiết dự toán năm 2026 đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (vốn sự nghiệp) và Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 về việc điều chỉnh Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phân bổ chi tiết dự toán năm 2026 đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (vốn sự nghiệp);

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 11/3/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2026 (nguồn vốn ODA) Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam – tỉnh Gia Lai”;

Căn cứ Phê duyệt ngày 23/3/2026 của Cơ quan Liên hiệp quốc: UNDP Việt Nam về thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2026 của Dự án VN-CSCC tỉnh Gia Lai;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 612/TTr-SNNMT ngày 13/5/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thực hiện năm 2026 (nguồn vốn ODA không hoàn lại) Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam – tỉnh Gia Lai” do Chính phủ Canada tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), với các nội dung như sau:

1. Nội dung thực hiện

Điều chỉnh tăng, giảm so với Kế hoạch đã phê duyệt tại Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 11/3/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó:

- Tăng hoạt động:

+ Bổ sung Hoạt động 1212.3 và hoạt động 1212.4 (Hợp phần 1200, tiểu Hợp phần 1210);

+ Bổ sung Hoạt động 1311.1; Hoạt động 1311.3 và hoạt động 1311.4 (Hợp phần 1300, tiểu Hợp phần 1310).

- Giảm hoạt động: Hoạt động 1221.3 (Hợp phần 1200, tiểu Hợp phần 1220).

(Theo Phụ lục chi tiết đính kèm).

2. Tổng vốn thực hiện

- Vốn ODA viện trợ không hoàn lại đã phê duyệt năm 2026 tại Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 11/3/2026 của UBND tỉnh: 516.685 CAD, tương đương: 9.293.623.644 VNĐ.

- Vốn ODA viện trợ không hoàn lại điều chỉnh năm 2026: 636.931 CAD, tương đương: 11.456.474.523 VNĐ.

(Theo Phụ lục chi tiết đính kèm)

3. Thời gian thực hiện: Năm 2026.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao, căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 11/3/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XV và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPTH, PVPNN, PVPXD;
- Lưu: VT, N3.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Dương Mah Tiệp