

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư dự án
Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 11/12/2025;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/3/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 469/NQ-HĐND ngày 01/3/2025 của HĐND tỉnh về Quyết định danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của UBND tỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào; Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 12/5/2026 của UBND tỉnh Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào;

Theo đề nghị của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 125/TTr-BQLDA ngày 13/5/2026 và Sở Tài chính tại Văn bản số 4537/STC-TTXX ngày 14/5/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện hoạt động lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ thuộc Bên mời thầu đối với dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Chủ tịch UBND xã Gào và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPTH, PVPNN;
- Lưu: VT, T7.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Quế

BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ
THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /5/2026 của UBND tỉnh)

1. Dự án: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào.
2. Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai.
3. Hình thức, phương thức lựa chọn nhà đầu tư:
 - Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 - Phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Quý II năm 2026.

Stt	Các hoạt động cơ bản trong lựa chọn nhà đầu tư	Thời gian thực hiện (theo kế hoạch)		Thời gian thực hiện (theo thực tế)		Số ngày chênh lệch	
		Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)	Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)	Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)
1	Lập hồ sơ mời thầu	10	10				
2	Thẩm định hồ sơ mời thầu	05	15				
3	Phê duyệt hồ sơ mời thầu	01	16				
4	Chuẩn bị hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư	45	61				
5	Đánh giá hồ sơ dự thầu	15	76				
6	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư	05	81				
7	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư	01	82				
8	Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng	10	92				
9	Ký kết hợp đồng	01	93				