

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6034**/UBND-KTTH

Gia Lai, ngày **14** tháng **5** năm 2026

V/v theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính và để tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án tồn đọng kéo dài và các dự án chuẩn bị khởi công mới trong năm 2026; góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, chống thất thoát, lãng phí nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án: Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt theo Phụ lục phân công (kèm theo Phụ lục 1). Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu dự án được phân công theo dõi, đôn đốc chậm tiến độ, không bảo đảm kế hoạch đã được phê duyệt;

2. Đối với các dự án chuẩn bị khởi công mới trong các tháng 5, 6, 7 và các tháng tiếp theo năm 2026: Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách, tập trung theo dõi sát tiến độ triển khai từng dự án theo Phụ lục phân công (kèm theo Phụ lục 2). Trực tiếp chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thẩm định, phê duyệt hồ sơ, lựa chọn nhà thầu và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm đủ điều kiện khởi công theo kế hoạch đề ra. Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh; trường hợp có khó khăn vượt thẩm quyền, chủ động báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý ngay, không để kéo dài.

3. Định kỳ hằng tuần, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ động nắm tình hình, báo cáo kết quả thực hiện tại hội ý lãnh đạo UBND tỉnh (nội dung báo cáo nêu rõ các dự án đã hoàn thành, các dự án đang triển khai, các dự án chậm tiến độ, nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý).

Đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các xã, phường;
- LD, CV VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, T3.



CHỦ TỊCH

Phạm Anh Tuấn