

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNMT

Gia Lai, ngày tháng 5 năm 2026

V/v báo cáo tiến độ triển khai dự án “Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên - tỉnh Gia Lai” sử dụng vốn vay và vốn viện trợ của Chính phủ Đức

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện Văn bản số 5815/BTC-QLN ngày 08/5/2026 của Bộ Tài chính về việc thời hạn ký kết các Thỏa thuận tài trợ cho các dự án sử dụng vốn vay của Chính phủ Đức.

UBND tỉnh Gia Lai kính báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện và công tác chuẩn bị dự án “Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên - tỉnh Gia Lai” sử dụng vốn vay và vốn viện trợ của Chính phủ Đức theo các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin chung về dự án

1. Tên dự án: “Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên - tỉnh Gia Lai”.

2. Dự án nhóm: B.

3. Nhà tài trợ: Chính phủ Đức thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).

4. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai.

5. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai;

6. Địa điểm thực hiện dự án

Dự kiến dự án triển khai trên phạm vi 125 thôn, làng ở 16 xã phía Tây của tỉnh Gia Lai, bao gồm: Đak Somei, Ayun, Hra, Krong, Đak Rong, Sơn Lang, Phú Túc, Ia Dreh, Uar, Ia Rai, Ia Rbol, Ia Tul, Pờ Tó, Kong Chro, SRó, Đăk Song. Trong đó có 76 thôn, làng là vùng đệm của các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và 49 thôn, làng được Nhà nước giao rừng để quản lý, bảo vệ; các đơn vị chủ rừng: Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Khu dự trữ Thiên nhiên Kon Chư Răng, các Ban quản lý rừng phòng hộ: Nam Sông Ba, Ia Rсай, Ia Tul và Chư Mố.

7. Thời gian dự kiến thực hiện dự án:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Năm 2025 - 2026.

- Giai đoạn thực hiện đầu tư: Năm 2027 - 2030.

8. Mục tiêu tổng thể của Dự án

Quản lý, bảo vệ và Phát triển rừng bền vững, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước, giảm xói mòn; nâng cao đời sống cho người làm nghề rừng và người dân sống gần rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu.

9. Tổng mức đầu tư Dự án: 448.101.000.000 VND (*tương đương 17.193.000 Euro; tương đương 18.733.490 USD*).

Trong đó, nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn:

- Vốn vay của Chính phủ Đức: 11.000.000 Euro (*tương đương 286.693.000.000 VND; tương đương 11.985.600 USD*);

- Vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức: 2.640.000 Euro (*tương đương 68.806.332.000 VND; tương đương 2.876.544 USD*);

- Vốn đối ứng: 92.601.839.000 VND (*tương đương 3.553.000 Euro; tương đương 3.871.349 USD*).

10. Cơ chế tài chính

- Đối với vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW): Áp dụng cơ chế Chính phủ vay KfW về cấp phát và cho vay lại theo quy định hiện hành. Theo đó, tỉnh Gia Lai vay lại 10% là: 1.100.000 Euro (28,67 tỷ đồng); Ngân sách Trung ương cấp phát lại 90% là: 9.900.000 Euro (258,02 tỷ đồng).

- Đối với vốn viện trợ không hoàn lại của KfW: Ngân sách Trung ương cấp phát 100% cho tỉnh để chỉ cho các hoạt động dự án.

- Đối với nguồn vốn đối ứng: Tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm bố trí toàn bộ từ ngân sách địa phương.

II. Tiến độ thực hiện

1. Công tác chuẩn bị đầu tư

- UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại theo Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 về chủ trương đầu tư Dự án “Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên - tỉnh Gia Lai”, sử dụng vốn vay và vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.

- Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chuẩn bị đầu tư (giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi) Dự án “Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên – tỉnh Gia Lai” theo quy định.

- UBND tỉnh đã đăng ký HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về Quyết định chủ trương vay vốn Chính phủ Đức thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) để thực hiện Dự án “Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên - tỉnh Gia Lai”, sử dụng vốn vay và vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đức theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025 (tại kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến tổ chức vào ngày 29/5/2026).

2. Công tác chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện

UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án; chủ động rà soát, kịp thời tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp trong công tác thẩm định, tham mưu bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư công, quản lý vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, bảo đảm triển khai dự án đúng trình tự, thủ tục và tiến độ đề ra.

UBND tỉnh Gia Lai kính báo cáo Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp và hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NNMT, TC;
- CVP, PVPNN, PVPXD;
- Lưu: VT, T5, N5

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng