

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDCT

Gia Lai, ngày tháng 5 năm 2026

V/v một số vấn đề liên quan
dự án Khu tái định cư - Dân cư
Hiệp Vinh 1A và Khu tái định
cư - Dân cư Hiệp Vinh 1B

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Thuế tỉnh Gia Lai;
- UBND xã Canh Vinh;
- Công ty cổ phần Becamex Bình Định.

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Văn bản số 1385/BQL-QLĐT ngày 22/4/2026 về việc gia hạn Hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất và nộp tiền chênh lệch giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 02 dự án Khu tái định cư - Dân cư Hiệp Vinh 1A và Khu tái định cư - Dân cư Hiệp Vinh 1 B và thực hiện Kết luận số 345-KL/ĐU ngày 04/5/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tại Hội nghị lần thứ 26 về nội dung kinh tế - xã hội; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất và nộp tiền chênh lệch giữa giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng thực tế và giá trị (M_2) đối với 02 dự án: Khu tái định cư - dân cư Hiệp Vinh 1A và Dự án Khu tái định cư - dân cư Hiệp Vinh 1B, chậm nhất đến ngày 31/12/2026, theo như đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Văn bản nêu trên.

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPXD;
- Lưu: VT, X1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng