

Số: /QĐ-UBND

Gia Lai, ngày tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Tiêu thoát lũ sông Hà Thanh, đoạn từ cầu Sông Ngang đến đập Phú Xuân

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2025 của UBND tỉnh Bình Định (trước sắp xếp) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Tiêu thoát lũ sông Hà Thanh, đoạn từ cầu Sông Ngang đến đập Phú Xuân;

Căn cứ Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2025 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, dự án Tiêu thoát lũ sông Hà Thanh, đoạn từ cầu Sông Ngang đến đập Phú Xuân - Hợp phần đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2026 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án Tiêu thoát lũ sông Hà Thanh, đoạn từ cầu Sông Ngang đến đập Phú Xuân;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 652 /TTr-SNNMT ngày 19 tháng 5 năm 2026 (kèm theo Thông báo kết quả thẩm định tại văn bản số 5078/SNNMT-TL ngày 15 tháng 5 năm 2026).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Dự án: Tiêu thoát lũ sông Hà Thanh, đoạn từ cầu Sông Ngang đến đập Phú Xuân, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung điều chỉnh

STT	Nội dung được phê duyệt theo Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 của UBND tỉnh	Nội dung phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	1. Tên dự án	
	Tiêu thoát lũ sông Hà Thanh, đoạn từ cầu Sông Ngang đến đập Phú Xuân. Hợp phần đầu tư xây dựng.	Tiêu thoát lũ sông Hà Thanh, đoạn từ cầu Sông Ngang đến đập Phú Xuân.
2	12. Tổng mức đầu tư xây dựng Hợp phần đầu tư xây dựng: 305.000.000.000 đồng (ba trăm lẻ năm tỷ đồng). Trong đó:	12. Tổng mức đầu tư xây dựng: 492.000.000.000 đồng (bốn trăm chín mươi hai tỷ đồng). Trong đó:
	- Chi phí xây dựng: 247.743.480.000 đồng; - Chi phí quản lý dự án: 4.208.936.000 đồng; - Chi phí tư vấn ĐTXD: 10.531.984.000 đồng; - Chi phí khác: 13.411.444.000 đồng; - Chi phí dự phòng: 29.104.156.000 đồng.	- Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 187.000.000.000 đồng; - Chi phí xây dựng: 264.529.855.000 đồng; - Chi phí quản lý dự án: 4.448.190.000 đồng; - Chi phí tư vấn ĐTXD: 9.288.252.000 đồng; - Chi phí khác: 9.399.006.000 đồng; - Chi phí dự phòng: 17.334.697.000 đồng.
3	14. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án	
	- Nguồn vốn đầu tư và bố trí kế hoạch vốn thực hiện theo Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 18/3/2025 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Tiêu thoát lũ sông Hà Thanh, đoạn từ cầu Sông Ngang đến đập Phú Xuân, cụ thể như sau: + Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn	- Nguồn vốn đầu tư và bố trí kế hoạch vốn thực hiện theo Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 của UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Tiêu thoát lũ sông Hà Thanh, đoạn từ cầu Sông Ngang đến đập Phú Xuân, cụ thể như sau: + Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn

STT	Nội dung được phê duyệt theo Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 của UBND tỉnh	Nội dung phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
	ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý. + Dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý cân đối bố trí trong giai đoạn 2026-2030.	ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý. + Dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý cân đối bố trí trong giai đoạn 2026-2030.
4	16. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án được lập và phê duyệt riêng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.	Được tổ chức lập và phê duyệt theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 của UBND tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XV, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, N6.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Dương Mah Tiệp