

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: /UBND-NNMT

V/v khẩn trương chấn chỉnh, đẩy nhanh triển khai các giải pháp cấp bách tăng cường tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh năm 2026

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh;
- Đảng ủy, UBND các phường, xã: Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Tuy Phước.

Qua kiểm tra thực tế sáng ngày 20/5/2026 tại một số vị trí liên quan đến quản lý đê điều, hành lang thoát lũ và tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh trên địa bàn một số xã, phường, cho thấy tiến độ triển khai một số nhiệm vụ theo Kế hoạch số 2779/UBND-NNMT ngày 12/3/2026 và Thông báo số 192/TB-UBND ngày 20/3/2026 còn rất chậm, nhất là công tác rà soát, kiểm đếm, xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm, tồn tại trong hành lang bảo vệ đê điều, hành lang thoát lũ; chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp bách phục vụ tiêu thoát lũ, phòng, chống thiên tai trước mùa mưa lũ năm 2026. Để chấn chỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND phường Quy Nhơn Bắc, UBND phường Quy Nhơn Đông và UBND xã Tuy Phước: Khẩn trương rà soát, kiểm đếm, thống kê đầy đủ các trường hợp hộ dân, công trình, vật kiến trúc và các tồn tại khác trong phạm vi hành lang bảo vệ đê sông Cát, sông Trường Úc và các tuyến tiêu thoát lũ có liên quan; phân loại cụ thể theo vị trí, thời điểm phát sinh, tính chất vi phạm, mức độ ảnh hưởng đến dòng chảy, tiêu thoát lũ và đề xuất phương án xử lý phù hợp, hoàn thành **trước ngày 30/5/2026**.

Trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm đếm, các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tổ chức vận động, giải tỏa, di dời các trường hợp vi phạm, tồn tại ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ đê điều, hành lang thoát lũ; trường hợp không chấp hành thì củng cố hồ sơ, thực hiện các biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành **trong tháng 6/2026**.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phục vụ công tác tiêu thoát lũ, phòng, chống thiên tai năm 2026; yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã nêu trên chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, thiếu quyết liệt, thiếu phối hợp hoặc để phát sinh vi phạm mới, tái lấn chiếm sau xử lý.

2. Giao UBND phường Quy Nhơn Đông khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ các phân mộ, vật kiến trúc và các tồn tại khác trong phạm vi hành lang thoát lũ, tuyến trục tiêu khu vực Đại học Quang Trung; xác định rõ vị trí, số lượng, chủ thể quản lý, mức độ ảnh hưởng đến việc nạo vét, khơi thông dòng chảy.

Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND phường Quy Nhơn Đông tổ chức thông báo, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện di dời; đồng thời lập phương án xử lý, hỗ trợ, bố trí nơi cải táng theo đúng quy định, bảo đảm bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai thi công nạo vét tuyến trục tiêu **trước 01/7/2026**.

3. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh: Khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị đầu tư đối với các hạng mục nạo vét, khơi thông dòng chảy, tăng cường tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh năm 2026 theo nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với các địa phương xác định phạm vi mặt bằng, mốc giới, khối lượng cần giải tỏa để bảo đảm điều kiện triển khai thi công; chịu trách nhiệm về tiến độ chuẩn bị đầu tư, chất lượng hồ sơ, thủ tục và chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để sớm hoàn thành thủ tục, khởi công ngay các hạng mục đủ điều kiện, nhất là các hạng mục cấp bách phục vụ tiêu thoát lũ, phòng, chống thiên tai năm 2026.

4. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ nêu trên; thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện của UBND các phường, xã và Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, bảo đảm chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, hạng mục liên quan đến tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh; kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc, chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

5. Sở Tài chính: Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn để phục vụ khẩn cấp cho các giải pháp tăng cường tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh năm 2026.

6. Các sở, ngành, đơn vị liên quan theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 2779/UBND-NNMT ngày 12/3/2026 và Thông báo số 192/TB-UBND ngày 20/3/2026, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cấp bách về quản lý hành lang bảo vệ đê điều, hành lang thoát lũ, rà soát, kiểm đếm, giải tỏa các trường hợp vi phạm và nạo vét, khơi thông dòng chảy hạ du sông Hà Thanh, bảo đảm phục vụ công tác phòng, chống thiên tai năm 2026.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, đơn vị và địa phương liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Đảng ủy, UBND các xã, phường: Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Tuy Phước;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, N6.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Dương Mah Tiệp

