

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDCT
V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt
bằng dự án đường dây 220kV Pleiku
2 – Krông Buk mạch 2, đoạn qua địa
bàn tỉnh Gia Lai

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- UBND xã Ia Le.

Xét Báo cáo số 242/BC-UBND ngày 15/5/2026 của UBND xã Ia Le về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 220kV Pleiku 2 – Krông Buk mạch 2, đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND xã Ia Le quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 356/TB-UBND ngày 08/5/2026; khẩn trương tổ chức chi trả tiền hỗ trợ hàng lang tuyến, hoàn thành dứt điểm các vấn đề liên quan công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng thi công dự án **trước ngày 26/5/2026**.

Chủ tịch UBND xã Ia Le chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

2. Sở Công Thương chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc UBND xã Ia Le và các địa phương có liên quan thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 356/TB-UBND ngày 08/5/2026, Văn bản số 4134/UBND-XDCT ngày 07/4/2026 và các văn bản khác có liên quan; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT N.H.Qué;
- CVP, PVPXD, PVPNN;
- Sở NN&MT;
- Ban QLDA các công trình điện miền Trung;
- Lưu: VT, N1, X1, X4.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Quế