

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 6322 /UBND-XDCT

Về việc tập trung triển khai thi công
dự án Mở rộng nút giao thông
Phù Đổng, phường Pleiku.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 19 tháng 5 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- UBND phường Pleiku.

Theo báo cáo của UBND phường Pleiku tại Văn bản số 354/BC-UBND ngày 18/5/2026 về việc hoàn thành gpmب Nút giao thông Phù Đổng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo nhà thầu thi công xây dựng tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý để đảm bảo tiến độ dự án; tăng cường công tác quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, khối lượng công trình xây dựng, đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông; đồng thời, quản lý chặt chẽ vật tư, vật liệu, trang thiết bị đầu vào, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ theo đúng quy định. Định kỳ hàng tuần tổng báo cáo tình hình thực hiện dự án, các vấn đề khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu VT, X2.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng