

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số 7062 /UBND-XDCT

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai
đầu tư các dự án lưới điện
110kV trên địa bàn tỉnh Gia Lai
theo quy hoạch được duyệt

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 29 tháng 5 năm 2026

Kính gửi:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Thời gian qua, hệ thống lưới điện có cấp điện áp từ 110kV trở xuống trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được Tổng công ty Điện lực miền Trung quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp, cải tạo, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiện nay nhu cầu sử dụng điện được dự báo tiếp tục tăng cao, thời tiết diễn biến phức tạp, cực đoan, khó dự đoán. Đặc biệt, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời là năm bắt đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 02 con số, đặt ra yêu cầu rất lớn đối với việc bảo đảm cung ứng điện, nhất là việc đầu tư phát triển các dự án nguồn điện và lưới điện để đưa vào vận hành theo tiến độ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương quan tâm chỉ đạo thực hiện¹.

Trong bối cảnh đó, tỉnh Gia Lai đang đẩy nhanh triển khai đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện theo tiến độ quy định tại Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII², Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh³ và Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai⁴, việc đồng bộ tiến độ triển khai các dự án lưới điện truyền tải, phân phối trên địa bàn tỉnh Gia Lai là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, qua theo dõi, hiện nay một số dự án lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh đã có trong các quy hoạch nhưng chưa được ngành điện triển khai đầu tư theo tiến độ được phê duyệt.

Căn cứ điểm (3), Khoản 3 Mục II Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027-2030: *“Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng đang thực hiện và các dự án có trong kế hoạch được phê duyệt bảo đảm cung cấp nguồn điện, giải tỏa công suất các nguồn điện,*

¹ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 13/02/2026 của Bộ Công Thương; Công văn số 41/BCT-ĐL ngày 07/01/2026 của Bộ Công Thương.

² Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

³ Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 của Bộ Công Thương.

⁴ Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của UBND tỉnh Gia Lai.

giảm tải cho các đường dây/máy biến áp đang phải vận hành đầy hoặc quá tải, nâng cao khả năng truyền tải các đường dây”.

Do vậy, để đảm bảo cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu giải tỏa công suất các dự án nguồn điện đấu nối vào lưới điện 110kV được triển khai đầu tư xây dựng theo tiến độ quy định tại Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đồng thời triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027-2030 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương; UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Tổng công ty Điện lực miền Trung đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư các dự án lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 14/12/2023, Quyết định số 1750/QĐ-TTg ngày 30/12/2023. Trước mắt ưu tiên đầu tư các dự án lưới điện 110kV như Phụ lục kèm theo.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai kính đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Trung quan tâm, xem xét./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, CT, XD, NNMT;
- CVP, PVPNN, PVPXD;
- Lưu: VT, X1, X4.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Quế