

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư dự án: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 11/12/2025;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/3/2023;

Căn cứ Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 07/11/2024 của HĐND tỉnh về Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 28/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh;

Theo đề nghị của UBND phường Bồng Sơn tại Văn bản số 106/TTr-UBND ngày 28/5/2026 và đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 5182/STC-TTXXT ngày 28/5/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh, chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao UBND phường Bồng Sơn chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi tiến độ, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 16/4/2025 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh Bình Định;

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, N4, T3.



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC

Nội dung Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2026
của Chủ tịch UBND tỉnh)*

1. Tên dự án: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh.
2. Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn.
3. Hình thức, phương thức lựa chọn nhà đầu tư:
 - Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 - Phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Quý II/2026.
5. Nội dung chi tiết các hoạt động cơ bản trong lựa chọn nhà đầu tư:

| TT | Các hoạt động cơ bản trong lựa chọn nhà đầu tư | Thời gian thực hiện | |
|----|--|---------------------|-------------------------|
| | | Số ngày | Tổng số ngày (cộng dồn) |
| 1 | Lập Hồ sơ mời thầu | 10 | 10 |
| 2 | Thẩm định Hồ sơ mời thầu | 05 | 15 |
| 3 | Phê duyệt Hồ sơ mời thầu | 01 | 16 |
| 4 | Chuẩn bị Hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư | 45 | 61 |
| 5 | Đánh giá Hồ sơ dự thầu | 15 | 76 |
| 6 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư | 05 | 81 |
| 7 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư | 01 | 82 |
| 8 | Đàm phán và hoàn thiện hợp đồng | 10 | 92 |
| 9 | Ký kết hợp đồng | 01 | 93 |