

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH GIA LAI**

Số: 7174 /UBND-NNMT

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự  
án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt  
huyện Tây Sơn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 01 tháng 6 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Ban Quản lý các dự án công trình  
Giao thông và Dân dụng tỉnh.

Thực hiện Kết luận số 367-KL/ĐU ngày 22/5/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh; trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4808/STC-TCĐTĐT ngày 20/5/2026 và đề nghị của Ban Quản lý các dự án công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh tại Văn bản số 2887/TTr-BQLDA ngày 29/4/2026 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Tây Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

**1.** Thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Tây Sơn (công nghệ lò đốt) từ năm 2023 - tháng 4/2026 thành năm 2023 - tháng 12/2026 và các nội dung liên quan theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản nêu trên.

**2.** Giao Ban Quản lý các dự án công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh khẩn trương triển khai các bước kế tiếp, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án; tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư, an toàn công trình và đưa dự án vào vận hành theo đúng thời gian được điều chỉnh; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh nếu tiếp tục để chậm tiến độ.

**3.** Giao Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi quá trình triển khai thực hiện; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, NNMT;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, N<sub>1,4</sub>, T<sub>3</sub>.

