

Số: **432**/TB-UBND

Gia Lai, ngày **03** tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tại buổi làm việc nghe báo cáo kế hoạch luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại Trạm Y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai; tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh (Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nhơn Bình và Bệnh viện quốc tế Long Vân)

Ngày 02/6/2026, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại Trạm Y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai; tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh (Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nhơn Bình và Bệnh viện quốc tế Long Vân). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương: Y tế, Xây dựng, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, UBND phường Quy Nhơn Đông, UBND phường Quy Nhơn Bắc; Công ty Cổ phần Y dược Hồng Phúc, Liên danh Công ty Cổ phần Barin và Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo kế hoạch luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại Trạm Y tế cấp xã; Sở Tài chính báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nhơn Bình, Bệnh viện quốc tế Long Vân và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch có ý kiến kết luận như sau:

1. Về kế hoạch luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại Trạm Y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

- Cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại Trạm Y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Giao Sở Y tế tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên dự họp; trên cơ sở đó rà soát, hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch, trình UBND tỉnh **trước ngày 08/6/2026** để xem xét, phê duyệt.

Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế trong việc lập dự toán kinh phí chi tiết để tham mưu, đề xuất cấp bổ sung kinh phí cho Sở Y tế triển khai, thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc luân chuyển bác sĩ về làm việc có thời hạn tại Trạm Y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

- Giao Sở Y tế khẩn trương triển khai các chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xây dựng Đề án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Gia Lai, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 12/6/2026**; thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ, bồi dưỡng nâng cao năng lực khám chữa bệnh và xử lý cấp cứu tuyến cơ sở (Trung tâm Y tế và Trạm Y tế).

2. Về tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh (Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nhơn Bình và Bệnh viện quốc tế Long Vân)

Thời gian qua, Công ty Cổ phần Y dược Hồng Phúc; Liên danh Công ty Cổ phần Barin và Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tích cực trong việc triển khai thực hiện các dự án nêu trên. UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các dự án trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đề nghị Công ty Cổ phần Y dược Hồng Phúc, Liên danh Công ty Cổ phần Barin và Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông tiếp tục phát huy các mặt tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện các dự án, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, đảm bảo khởi công các dự án theo kế hoạch đã đề ra; trong đó, cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

a) Đối với dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nhơn Bình

- Đề nghị Công ty Cổ phần Y dược Hồng Phúc:

Xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện cụ thể, chi tiết của dự án; tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra; đẩy nhanh hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để triển khai thi công xây dựng công trình, đảm bảo trình tự, thủ tục, tuân thủ đúng quy định.

Tiếp tục ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn lại cho Ban quản lý phường Quy Nhơn Đông **trong tháng 6/2026** để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân.

Tổ chức khởi công dự án **trong quý 4/2026** ngay sau khi tuyến đường đi vào dự án được Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh hoàn thành trong tháng 10/2026.

Có văn bản đăng ký sử dụng cấp mỏ đất, cát san lấp gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan **trước ngày 06/6/2026** để được xem xét, giải quyết theo chính sách ưu đãi cấp mỏ của tỉnh theo quy định.

- UBND phường Quy Nhơn Đông chỉ đạo Ban quản lý phường Quy Nhơn Đông đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hoàn thành **trong tháng 6/2026** để Công ty Cổ phần Y dược Hồng Phúc sớm có mặt bằng sạch triển khai dự án.

b) Đối với dự án Bệnh viện quốc tế Long Vân

- Đề nghị Liên danh Công ty Cổ phần Barin và Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông:

Xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện cụ thể, chi tiết của dự án; tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra; đẩy nhanh hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để triển khai thi công xây dựng công trình, đảm bảo trình tự, thủ tục, tuân thủ đúng quy định.

Thực hiện ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chậm nhất **trong vòng 10 ngày** ngay khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Có văn bản đăng ký sử dụng cấp mỏ đất, cát san lấp gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan **trước ngày 06/6/2026** để được xem xét, giải quyết theo chính sách ưu đãi cấp mỏ của tỉnh theo quy định.

Tổ chức khởi công dự án chậm nhất **trong quý 3/2026** ngay sau khi thực hiện xong công tác bồi thường, GPMB và các thủ tục liên quan đến xây dựng, đất đai,... đảm bảo cho việc khởi công dự án.

- UBND phường Quy Nhơn Bắc sớm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư **trong tháng 6/2026**; đồng thời thông báo cho Nhà đầu tư ứng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chậm nhất đến **ngày 15/6/2026** và thực hiện hoàn thành GPMB **trong tháng 7/2026**.

3. Sở Xây dựng chủ trì cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn nhà đầu tư dự án Bệnh viện quốc tế Long Vân các thủ tục di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo phương án GPMB dự án (di dời Trạm bơm nước thải, đường dây điện trung thế), thỏa thuận đấu nối HTKT (cấp thoát nước, xử lý nước thải...); hướng dẫn nhà đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ gửi thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để kịp khởi công đúng tiến độ.

4. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; hướng dẫn các doanh nghiệp văn bản đăng ký mở đất, cát san lấp theo chính sách ưu đãi của tỉnh chậm nhất **đến ngày 06/6/2026**.

5. Sở Y tế phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư những nội dung liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật về chuyên ngành và việc vận hành bệnh viện sau khi hoàn thành công tác xây dựng.

6. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các Nhà đầu tư triển khai dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nhơn Bình và dự án Bệnh viện quốc tế Long Vân; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án. Đồng thời định kỳ thứ Năm hàng tuần báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án nêu trên cho lãnh đạo UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý theo quy định.

7. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo này; kịp thời tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban thứ Sáu hàng tuần.

Thừa lệnh Lãnh đạo UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, T3, V6, V4.

fn

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trương Công Hoài