

Số: 2557 /QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 12 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Tây Sơn (công nghệ lò đốt)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Tây Sơn (công nghệ lò đốt);

Căn cứ các Quyết định số: 3913/QĐ-UBND ngày 11/11/2024, 1270/QĐ-UBND ngày 11/4/2025, 1697/QĐ-UBND ngày 05/9/2025 và số 1948/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Tây Sơn (công nghệ lò đốt);

Thực hiện Kết luận số 367-KL/ĐU ngày 22/5/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh; theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 302/TTr-SXD ngày 12/6/2026, đề nghị của Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh tại Tờ trình số 3695/TTr-BQLDA ngày 04/6/2026, ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Văn bản số 4808/STC-TCĐTĐT ngày 20/5/2026.

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Tây Sơn (công nghệ lò đốt), với các nội dung chính sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung khoản 6 Điều 1 của Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND tỉnh Gia Lai, cụ thể:


STT	Nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh, bổ sung
1	Thời gian thực hiện dự án: Từ 2023 - tháng 4/2026	Thời gian thực hiện dự án: Từ 2023 - tháng 12/2026

2. Các nội dung khác:

Các nội dung khác của dự án không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo các Quyết định số 4601/QĐ-UBND ngày 31/12/2024, số 1270/QĐ-UBND ngày 11/4/2025 của UBND tỉnh Bình Định và số 1948/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND tỉnh Gia Lai và các văn bản pháp lý liên quan.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước khu vực XV; Giám đốc Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh; Chủ tịch UBND xã Tây Sơn và Thủ trưởng các ban, ngành khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCP NN, XD;
- Lưu: VT, N_{1,4}, T₃. 



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh