

Số: /QĐ-UBND

Gia Lai, ngày tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Đường nội thị thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2026;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 412/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết số 205/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường nội thị thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Thông báo kết luận số 405-KL/ĐU ngày 15/6/2026 của Ban thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 291/TTr-SXD ngày 05/6/2026, đề nghị của UBND xã Ia Grai tại Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 06/5/2026 và đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4611/STC-TCĐTTĐ ngày 15/5/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Đường nội thị thị trấn Ia

Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, với các nội dung chính sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

TT	Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 của CT UBND tỉnh	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh, bổ sung
1	Khoản 3, Điều 1	3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai	3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Ia Grai
2	Khoản 7, Điều 1	7. Địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất: - Địa điểm xây dựng: Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; - Diện tích sử dụng đất khoảng 5,35ha.	7. Địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất: - Địa điểm xây dựng: Xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai; - Diện tích sử dụng đất khoảng 5,35ha.
3	Khoản 11, Điều 1	11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2025.	11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2028.
4	Khoản 12, Điều 1	12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, trong đó: - Ngân sách tỉnh: 40 tỷ đồng. - Ngân sách huyện: 15 tỷ đồng.	12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và ngân sách xã, trong đó: - Ngân sách tỉnh: 40 tỷ đồng. - Ngân sách xã: 15 tỷ đồng.
5	Khoản 13, Điều 1	13. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.	13. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ.

2. Các nội dung khác của dự án đầu tư xây dựng không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh và các văn bản pháp lý liên quan.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước khu vực XV; Chủ tịch UBND xã Ia Grai; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn TỰ Công Hoàng;
- PCVP XD;
- Lưu: VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn TỰ Công Hoàng