

Số: /QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Cấp lần đầu: ngày 03 tháng 2 năm 2026;
Điều chỉnh lần thứ 1: ngày tháng 6 năm 2026.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 55/2026/TT-BTC ngày 15/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 03/02/2026 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ia Hla tại xã Ia Ko và xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai;

Thực hiện Kết luận số 405-KL/ĐU ngày 15/6/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 552/BC-STC ngày 10/6/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ia Hla tại xã Ia Ko và xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 480/QĐ-UBND ngày 03/02/2026 của UBND tỉnh với những nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh 1: Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án quy định tại Khoản 8 Điều 1 Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 03/02/2026 của UBND tỉnh được điều chỉnh như sau:

Tiến độ thực hiện dự án:

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Theo tiến độ thực hiện dự án.

b) Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

- Từ tháng 6/2026 đến tháng 8/2026: Chấp thuận chủ trương đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư;

- Từ tháng 9/2026 đến tháng 01/2027: Thực hiện các thỏa thuận chuyên ngành; Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định phê duyệt đầu tư dự án của nhà đầu tư; Đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện; Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; Bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất và cho thuê đất;

- Tháng 02/2027: Khởi công xây dựng dự án;

- Tháng 02/2028: Hoàn thiện đưa dự án vào vận hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao các sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; UBND xã Ia Ko, UBND xã Chư Puh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của các Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 03/02/2026.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Ia Ko, UBND xã Chư Puh; Thuế tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được lập thành 03 (ba) bản. Nhà đầu tư được cấp 01 (một) bản, 01 (một) bản gửi Sở Tài chính và 01 (một) bản được lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP;
- Lưu: VT, X1, X4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Quế