

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDCT
V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt
bằng dự án đường dây 220kV Pleiku
2 – Krông Buk mạch 2, đoạn qua địa
bàn tỉnh Gia Lai

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Bí thư, Chủ tịch UBND các xã: Chư Puh, Ia Hrú, Chư Sê, Ia Tôr, Ia Le;
- Ban QLDA các công trình điện miền Trung.

Xét Báo cáo số 187/BC-SCT ngày 12/6/2026 của Sở Công Thương về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 220kV Pleiku 2 – Krông Buk mạch 2, đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND xã Chư Sê, UBND xã Ia Tôr khẩn trương tổ chức tuyên truyền vận động và đối thoại với người dân/tổ chức để nhận tiền bàn giao mặt bằng đối với 10/23 vị trí móng trụ **trong tháng 6/2026** và 13/23 vị trí còn lại **trong tháng 7/2026**.

2. Yêu cầu UBND các xã Ia Tôr, Chư Sê, Ia Hrú, Chư Puh và Ia Le hoàn thành việc phê duyệt Phương án bồi thường phần hành lang tuyến còn lại trong tháng 6/2026 và hoàn thành việc chi trả hỗ trợ để bàn giao mặt bằng **trong tháng 7/2026**.

3. Yêu cầu Ban QLDA các công trình điện miền Trung khẩn trương chuyển tiền bồi thường cho các địa phương chi trả cho các hộ dân.

4. Đề nghị đồng chí Bí thư các xã: Ia Tôr, Chư Sê, Ia Hrú, Chư Puh, Ia Le quan tâm theo dõi, chỉ đạo quyết liệt và giám sát việc tổ chức thực hiện để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện đang triển khai trên địa bàn.

5. Sở Công Thương chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo trực tiếp lãnh đạo UBND tỉnh để chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời, tuyệt đối không để kéo dài.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT N.H.Quế;
- CVP, PVPXD, PVPNN;
- Sở NN&MT;
- Ban QLDA các công trình điện miền Trung;
- Lưu: VT, N1, X1, X4.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Quế