

Số: 2638 /QĐ-UBND

**QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**

*Cấp lần đầu: ngày 20 tháng 8 năm 2020;*

*Điều chỉnh lần thứ 5: ngày 19 tháng 6 năm 2026.*

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11/12/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;*

*Căn cứ Thông tư số 55/2026/TT-BTC ngày 15/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam và xúc tiến đầu tư;*

*Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Chợ Long của Công ty Cổ phần Phong điện Chợ Long; điều chỉnh chủ trương đầu tư tại các Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 08/5/2021, số 257/QĐ-UBND ngày 04/4/2022, số 242/QĐ-UBND ngày 07/5/2025, số 3372/QĐ-UBND ngày 31/12/2025;*

*Căn cứ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo của Công ty Cổ phần Phong điện Chợ Long;*

*Thực hiện Kết luận số 285-TB/TU ngày 16/6/2026 của Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy;*

*Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 528/BC-STC ngày 06/6/2025.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Chợ Long của Công ty Cổ phần Phong điện Chợ Long tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 410/QĐ-UBND ngày 20/8/2020; Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư: số 277/QĐ-UBND ngày 08/5/2021, số 257/QĐ-UBND ngày 04/4/2022, số 242/QĐ-UBND ngày 07/5/2025, số 3372/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh với những nội dung như sau:

**1. Nội dung điều chỉnh 1:** Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh được điều chỉnh như sau:

- Quý III/2020: Dự án được bổ sung quy hoạch phát triển điện lực; cấp Quyết định chủ trương đầu tư.
- Quý IV/2020 đến Quý I/2021: Hoàn thành hồ sơ thiết kế cơ sở.
- Quý II/2021: Khởi công xây dựng.
- Ngày 31/12/2026: Dự án đi vào khai thác vận hành.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Yêu cầu Công ty Cổ phần Phong điện Chợ Long tập trung nguồn lực tài chính, khẩn trương triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện để dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động.

2. Giao các sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; UBND xã Chợ Long và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

## **Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của các Quyết định: số 410/QĐ-UBND ngày 20/8/2020, số 277/QĐ-UBND ngày 08/5/2021, số 257/QĐ-UBND ngày 04/4/2022, số 242/QĐ-UBND ngày 07/5/2025, số 3372/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Chợ Long; Thuế tỉnh; Công ty Cổ phần Phong điện Chợ Long và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được lập thành 03 (ba) bản. Nhà đầu tư được cấp 01 (một) bản, 01 (một) bản gửi Sở Tài chính và 01 (một) bản được lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPXD, PVPNN
- Lưu: VT, X1, X4



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hữu Quế**