

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDCT
V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt
bằng các dự án lưới điện đang triển
khai trên địa bàn tỉnh

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường:
Ngô Mây, An Khê, Cửu An, Ia Boông, Ia
Pia;
- Công ty Điện lực Gia Lai.

Xét Báo cáo số 2904/SCT-QLNL ngày 16/6/2026 của Sở Công Thương về tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện đang triển khai trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với dự án trạm biến áp 110kV Cát Nhơn và đấu nối: Yêu cầu UBND xã Ngô Mây khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng toàn tuyến **trước ngày 29/6/2026**.

2. Đối với dự án đấu nối 110kV sau trạm biến áp 220kV An Khê: Yêu cầu UBND các xã, phường: An Khê, Cửu An khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng toàn tuyến **trước ngày 01/7/2026**.

3. Đối với trạm biến áp 110 kV Pleime và đường dây đấu nối: Yêu cầu UBND các xã: Ia Boông, Ia Pia khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng toàn tuyến **trước ngày 13/7/2026**.

4. Đề nghị đồng chí Bí thư các xã: An Khê, Cửu An, Ia Boông, Ia Pia quan tâm theo dõi, chỉ đạo quyết liệt và giám sát việc tổ chức thực hiện để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện đang triển khai trên địa bàn.

5. Sở Công Thương chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo trực tiếp lãnh đạo UBND tỉnh để chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời, tuyệt đối không để kéo dài.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT N.H.Quế;
- CVP, PVPXD, PVPNN;
- Sở NN&MT;
- Lưu: VT, N1, X1, X4.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Quế