

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: /UBND-NNMT

V/v khẩn trương triển khai thực hiện,
giải ngân nguồn vốn bố trí, ổn định
dân cư vùng thiên tai năm 2026

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh;
- Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh;
- UBND các xã, phường có dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai.

Ngày 12/6/2026, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2542/QĐ-UBND về phê duyệt phương án phân bổ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2026 để thực hiện các nhiệm vụ, dự án khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai; trong đó đã phân bổ **1.231,5 tỷ đồng** cho 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai khẩn cấp.

Nguồn vốn nêu trên bắt buộc phải hoàn thành giải ngân chậm nhất trước ngày 31/12/2026 theo quy định. Trong đó, phần lớn kinh phí phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại nơi ở cũ và nơi xây dựng khu tái định cư, do đó trách nhiệm tổ chức thực hiện, giải ngân, đặc biệt là các khâu kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập, phê duyệt phương án bồi thường, chi trả, bàn giao mặt bằng, bốc thăm, giao đất **thuộc trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu của các địa phương.** Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm không để phát sinh nguy cơ bị thu hồi, hủy dự toán hoặc mất vốn; không để chậm di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trước mùa mưa lũ năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và Chủ tịch UBND các địa phương có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án, phương án theo đúng danh mục, quy mô, kế hoạch và tiến độ theo Phương án số 02/PA-UBND ngày 25/02/2026 của UBND tỉnh về bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh; xác định đây là nhiệm vụ chính trị cấp bách, trọng tâm trong năm 2026. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để chậm trễ trong thực hiện thủ tục, thi công, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn; đặc biệt nếu để mất vốn, kéo dài thời gian thực hiện, làm ảnh hưởng mục tiêu bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai.

2. UBND các xã, phường có dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai, nhất là các địa phương có số hộ phải bố trí tái định cư lớn như Ia Hiao, Ia Tul, Uar, Ia Rsai, Phù Mỹ Đông, An Hòa, Đê Gi và các địa phương liên quan, khẩn trương tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) **Hoàn thành dứt điểm công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất tại nơi ở cũ và nơi xây dựng khu tái định cư trước ngày 30/6/2026.**

b) **Hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 15/7/2026;** thực hiện công khai đầy đủ chính sách, mức bồi thường, hỗ trợ, nghĩa vụ tài chính và phương án giao đất của từng hộ dân, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp.

c) **Tổ chức bốc thăm, giao đất ngoài thực địa cho người dân hoàn thành trước ngày 20/7/2026;** không để tình trạng đã có mặt bằng, có hạ tầng nhưng chậm giao đất, chậm triển khai xây dựng nhà ở.

d) **Tổ chức triển khai xây dựng nhà ở đồng loạt chậm nhất trước 30/7/2026,** ưu tiên các hộ thuộc khu vực nguy cơ cao, hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ thiếu lao động, hộ không có khả năng tự tổ chức xây dựng; phấn đấu hoàn thành xây dựng nhà ở và di dời các hộ thuộc diện cấp bách trước mùa mưa lũ năm 2026.

3. Các Ban Quản lý dự án được giao làm chủ đầu tư khẩn trương rà soát tiến độ từng công trình, từng hạng mục; tập trung chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp. **Hoàn thành các hạng mục hạ tầng thiết yếu phục vụ giao đất, xây dựng nhà ở trước ngày 10/7/2026; hoàn thành cơ bản toàn bộ hạ tầng khu tái định cư trước ngày 30/7/2026.** Trường hợp nhà thầu chậm tiến độ, không đáp ứng yêu cầu về năng lực, chất lượng hoặc thiếu trách nhiệm thì kiên quyết xử lý theo hợp đồng và quy định pháp luật, kể cả thay thế nhà thầu; không để ảnh hưởng tiến độ chung và tiến độ giải ngân vốn.

4. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XV và các đơn vị liên quan hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh toán, giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan; theo dõi sát tiến độ giải ngân, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc về thủ tục, nguồn vốn, bảo đảm giải ngân nhanh, đúng quy định, không để chậm trễ, tồn đọng vốn.

5. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện 16 dự án, phương án; tổng hợp tiến độ kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường, giải ngân, thi công hạ tầng, giao đất, xây dựng nhà

ở và di dời dân cư hằng tuần, báo cáo UBND tỉnh. **Kịp thời đề xuất UBND tỉnh xem xét phê bình, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu địa phương, đơn vị chậm trễ, thiếu quyết liệt, không bảo đảm các mốc tiến độ hoặc có nguy cơ làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, mục tiêu di dời, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai.**

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động chỉ đạo lực lượng phối hợp với địa phương hỗ trợ người dân triển khai xây dựng nhà ở tại các khu tái định cư; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ thiếu lao động, hộ không có khả năng tự tổ chức xây dựng; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn, góp phần đẩy nhanh tiến độ di dời, ổn định đời sống Nhân dân.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đảng ủy UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Kho bạc Nhà nước khu vực XV;
- Đảng ủy, UBND các xã, phường: Cát Tiến, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, An Hòa, Đề Gi, Ia Tul, Ia Hiao, Ia Rsai, Uar, Ia Ly, Đăk Song, Ia Dreh và Quy Nhơn Đông;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, N6.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh