

Số: /TB-UBND

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại buổi làm việc liên quan đến Cảng hàng không Phù Cát và
các điểm đậu, đỗ xe trên địa bàn đô thị Quy Nhơn**

Ngày 24/6/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì họp, nghe báo cáo tiến độ triển khai đầu tư hạ tầng Cảng hàng không Phù Cát và các điểm đậu, đỗ xe trên địa bàn đô thị Quy Nhơn. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Ban quản lý QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, ý kiến tham gia của Sở Xây dựng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã có ý kiến kết luận như sau:

I. Các nội dung liên quan đến Cảng hàng không Phù Cát

1. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì:

- Khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh văn bản kiến nghị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam triển khai đầu tư nâng cấp hệ thống đường lăn, bãi đỗ, nhà ga đảm bảo đồng bộ với đường cất hạ cánh số 2, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận máy bay Code E và lượng khách đi, đến tại Cảng hàng không Phù Cát trong tương lai, **hoàn thành trong ngày 25/6/2026.**

- Rà soát tất cả các đầu việc liên quan đến dự án Đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ khu bay - Cảng hàng không Phù Cát, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để đưa công trình vào khai thác, sử dụng theo đúng tiến độ đề ra (trong đó nêu rõ kế hoạch, tiến độ triển khai từng hạng mục công việc gắn với mốc thời gian hoàn thành cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan), gửi về Sở Xây dựng **trước ngày 27/6/2026** để Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng tổng thể kế hoạch bay Charter (trong đó nêu rõ các điều kiện về hạ tầng như: Nhà ga T2 do ACV đầu tư dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026, sân đỗ, đường lăn chỉ đảm bảo Code C, . . .); báo cáo đề xuất UBND tỉnh để báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, **hoàn thành trong tháng 6/2026.**

3. Giao các Sở, ngành, đơn vị liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện các công việc đảm bảo cho hoạt động các chuyến bay Charter thông qua Cảng hàng không Phù Cát đảm bảo kịp thời, đồng bộ, an toàn, hiệu quả, thúc đẩy phát triển du lịch nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

II. Liên quan đến việc đậu, đỗ xe trên địa bàn đô thị Quy Nhơn

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì:

- Phối hợp với UBND các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, khảo sát các điểm đậu, đỗ xe để bố trí nhằm xử lý tình trạng đậu, đỗ xe khách, giải quyết ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị Quy Nhơn; **hoàn thành dứt điểm trong tháng 6/2026**.
Lưu ý: Làm việc với các chủ thể có liên quan để huy động các vị trí tại khu đất K200, khu đất cuối đường Xuân Diệu (Mũi Tấn).

- Phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng phương án quản lý, phân khu đậu, đỗ xe, tổ chức cấm biển cấm đậu, đỗ cho phù hợp; hướng dẫn, tổ chức quản lý các bãi đậu, đỗ hợp lý, phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển du lịch, tạo hình ảnh tốt cho người dân, du khách.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan xây dựng phương án quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè phục vụ ngoài mục đích giao thông đảm bảo không gian đậu, đỗ xe hợp lý, không cản trở giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

2. UBND các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc quản lý đậu, đỗ xe, quản lý bãi đỗ xe; huy động lực lượng Đoàn thanh niên, dân quân tham gia hỗ trợ thực hiện tiếp quản các hoạt động đậu, đỗ xe trên địa bàn cho phù hợp, hiệu quả...; tổ chức xây dựng quy chế hoạt động để quản lý các điểm đậu, đỗ xe nhằm đảm bảo trật tự đô thị, trật tự giao thông và mỹ quan đô thị.

Thừa lệnh lãnh đạo UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- PCT N.T.C.Hoàng;
- Các cơ quan dự họp;
- Công an tỉnh;
- Chi Cục Hải quan khu vực XIV;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cảng Hàng không Phù Cát;
- UBND phường Quy Nhơn;
- UBND phường Quy Nhơn Nam;
- CVP, PVPXD;
- Lưu: VT, X2, X3.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Đình Hải