

Số: /TB-UBND

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tại buổi kiểm tra tình hình triển khai các cụm công nghiệp trên địa bàn xã Canh Vinh

Ngày 25/6/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã chủ trì, làm việc nghe báo cáo tiến độ thực hiện các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai, Công ty Điện lực Gia Lai; UBND xã Canh Vinh; các nhà đầu tư¹. Sau khi nghe Sở Công Thương, UBND xã Canh Vinh báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kết luận, chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Đối với đề xuất triển khai các dự án hạ tầng giao thông kết nối các cụm công nghiệp: Giao UBND xã Canh Vinh tổng hợp các dự án cấp bách cần triển khai trong thời gian tới gắn với định hướng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã, báo cáo về Sở Tài chính **trước ngày 28/6/2026**.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh, UBND xã Canh Vinh rà soát, tổng hợp các dự án và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 30/6/2026**.

2. Về đầu nối hệ thống điện: Theo báo cáo, Công ty Điện lực Gia Lai đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đầu nối, do đó đề nghị chủ đầu tư các cụm công nghiệp nêu trên chủ động, phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai để triển khai đầu tư xây dựng hệ thống điện, kịp thời phục vụ nhu cầu sản xuất tại các cụm công nghiệp.

3. Về hệ thống cấp nước: Giao UBND xã Canh Vinh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Công ty Cổ Phần Becamex Bình Định, chủ đầu tư các cụm công nghiệp rà soát, thống nhất phương án để cung cấp nước sạch, phục vụ nhu cầu sản xuất của các cụm công nghiệp.

4. Về tiến độ khởi công các dự án cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh: Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư các cụm công nghiệp rà soát, xác định cụ thể mốc khởi công thực hiện dự án; hoàn thành **trước ngày 30/6/2026**.

5. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, hướng dẫn UBND xã Canh

¹ 1. CCN Canh Hiền, CCN Canh Hiệp 1: Công ty CP Bất động sản TP Group; 2. CCN Canh Hiệp: Công ty CP Tập đoàn TP 77; 3. CCN Canh Vinh 1: Công ty Điện lực Gia Lai, Công ty CP Thác Bà Island; 4. CCN Canh Vinh 2: Công ty CP Thác Bà Lake.

Vinh, chủ đầu tư các cụm công nghiệp triển khai các nội dung còn vướng mắc về đất đai, môi trường, khoáng sản, chuyển mục đích sử dụng đất rừng.

6. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh các nội dung vượt thẩm quyền, UBND xã Canh Vinh và chủ đầu tư các cụm công nghiệp chủ động báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) để kịp thời xem xét, xử lý.

Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh, Thông báo đề Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế;
- Các cơ quan dự họp;
- Các nhà đầu tư (giao Sở Công Thương
sao gửi);
- PVPXD;
- Lưu: VT, X6.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phan Đình Hải

