

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 8868 /UBND-XDCT

Về việc điều chỉnh quy mô
Dự án Tuyến đường liên huyện từ
thị trấn Phù Mỹ đi xã Cát Minh.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 30 tháng 6 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh;
- UBND các xã: Phù Mỹ, An Lương, Đề Gi.

Thực hiện thông báo kết luận số 432-KL/ĐU ngày 29/6/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 4981/SXD-GT ngày 19/6/2026 về việc đề xuất điều chỉnh quy mô Dự án Tuyến đường liên huyện từ thị trấn Phù Mỹ đi xã Cát Minh và Biên bản làm việc ngày 17/6/2026 giữa Sở Xây dựng và các Sở, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện điều chỉnh kết cấu xây dựng mặt đường đoạn Km0+00 - Km9+080, từ Bê tông xi măng thành Bê tông nhựa, như nội dung đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản nêu trên. Kinh phí thực hiện phần khối lượng bổ sung (**khoảng 28,189 tỷ đồng**), được sử dụng từ chi phí tiết kiệm trong quá trình lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp Giai đoạn 1 (**khoảng 9,181 tỷ đồng**) và chi phí dự phòng của dự án, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 14/11/2023.

2. Giao Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các bước hồ sơ, thủ tục điều chỉnh, bổ sung, triển khai thực hiện dự án nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng