

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 9020/UBND-XDCT

Gia Lai, ngày 04 tháng 7 năm 2026

Về việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng
thực hiện dự án Đường liên xã huyện
Kbang (nay là xã Kbang).

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- UBND xã KBang.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 5565/STC-TCĐTĐT ngày 08/6/2026 về việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng công việc dự án Đường liên xã huyện Kbang, tỉnh Gia Lai và đề nghị của UBND xã Kbang tại Văn bản số 115/TTr-UBND ngày 25/5/2026; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện điều chỉnh, bổ sung khối lượng công việc thuộc dự án Đường liên xã huyện Kbang (nay là xã Kbang), như nội dung đề nghị tại các Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

- Bổ sung hệ thống an toàn giao thông: Vạch giảm tốc, cọc tiêu, tường hộ lan tại những vị trí xung yếu;
- Bổ sung 02 bậc nước, thu gom nước mặt chống xói lở mái taluy dương;
- Bổ sung hệ thống thoát nước dọc bằng rãnh xây và mương xây đá hộc;
- Bổ sung lề gia cố bằng BTXM;
- Bổ sung đào, bóc bỏ nền móng đất yếu cũ với chiều dày khoảng 0,5m và một số nội dung khác có liên quan.

Tổng chi phí phát sinh các khối lượng công việc nêu trên không được vượt quá 2,315 tỷ đồng. Nguồn kinh phí thực hiện: sử dụng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương còn dư của dự án sau khi đã được chủ đầu tư rà soát, đảm bảo không được vượt tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt.

2. Giao UBND xã Kbang chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục điều chỉnh, bổ sung khối lượng nêu trên để tổ chức thi công xây dựng, hoàn thành theo đúng tiến độ dự án được duyệt; tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng