

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 9260/UBND-XDCT

Gia Lai, ngày 09 tháng 7 năm 2026

Về việc tập trung triển khai thủ tục đầu tư
công trình Khu tái định cư tại thôn Thượng
Giang 2, xã Bình Khê phục vụ dự án
Đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh;
- UBND xã Bình Khê.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 5465/SXD-HTKT ngày 05/7/2026 về việc báo cáo giải quyết các vướng mắc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế dự án Khu tái định cư tại thôn Thượng Giang 2, xã Bình Khê phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, để đảm bảo khởi công xây dựng dự án trong **tháng 7/2026**.

2. Giao Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh thẩm định dự án Khu tái định cư tại thôn Thượng Giang 2, xã Bình Khê phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, để đảm bảo tiến độ khởi công dự án theo đúng quy định.

3. Giao UBND xã Bình Khê chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chung xã phù hợp để đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện dự án Khu tái định cư tại thôn Thượng Giang 2, xã Bình Khê phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PCT Nguyễn Hữu Quế;
- CVP, PVP XD, PCVP NN;
- Lưu VT, X2.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Quế