



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **555** /TB-UBND

Gia Lai, ngày 08 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết giải ngân Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm thúc đẩy giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2026

Ngày 08/7/2026, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết giải ngân Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm thúc đẩy giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2026; tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Chủ đầu tư, địa phương được phân bổ vốn năm 2026. Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài chính và ý kiến các thành phần dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2026, giải ngân kế hoạch đầu tư công của tỉnh đạt 5.201,809 tỷ đồng, bằng 25,55% kế hoạch HĐND tỉnh giao và 33,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, kết quả giải ngân nêu trên chưa phản ánh đầy đủ, sát thực chất năng lực triển khai và khả năng giải ngân của tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu là do tiến độ thu tiền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch, dẫn đến một số dự án mặc dù đã có khối lượng hoàn thành nhưng chưa được bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện thanh toán.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách của tỉnh rất lớn trong khi khả năng cân đối nguồn lực còn khó khăn, các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và địa phương phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là **nhiệm vụ chính trị trọng tâm**, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo động lực phát triển của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm một số chủ đầu tư cấp tỉnh tại Hội nghị khi đã cam kết giải ngân hết 100% kế hoạch vốn năm 2026 được giao¹ và đề nghị được bổ sung thêm vốn ngoài kế hoạch để tiếp tục triển khai các dự án có đủ điều kiện giải ngân. Đây là cơ sở quan trọng

¹ Cụ thể: Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh.

để UBND tỉnh xem xét, điều hành kế hoạch vốn theo hướng tập trung, hiệu quả, bảo đảm nguồn vốn được bố trí đúng nơi, đúng thời điểm và phát huy hiệu quả cao nhất.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và UBND các xã, phường tập trung triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ sau:

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và UBND các xã, phường:

a) Khẩn trương rà soát, báo cáo tình hình thực hiện và đăng ký nhu cầu giải ngân vốn năm 2026 trong đó yêu cầu xác định cụ thể các nội dung: (i) Giá trị giải ngân đến thời điểm hiện tại và báo cáo vướng mắc, khó khăn hoặc tồn tại, hạn chế (nếu có); (ii) Khối lượng hoàn thành có thể giải ngân ngay khi được bố trí đủ nguồn vốn; (iii) Đánh giá khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2026 được giao và cam kết tiến độ thực hiện; (iv) Nhu cầu bổ sung thêm kế hoạch vốn năm 2026 (nếu có), nêu rõ căn cứ, khối lượng thực hiện và khả năng giải ngân.

Nội dung báo cáo gửi Sở Tài chính **chậm nhất ngày 09/7/2026** để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và nội dung đăng ký, trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương không gửi báo cáo theo quy định nêu trên, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo tại Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; đồng thời tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh giải trình vấn đề giải ngân đầu tư công tại kỳ họp thường kỳ HĐND tỉnh tháng 7/2026.

b) Trên cơ sở nội dung xác định tại điểm a nêu trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng phương án giải ngân chi tiết đối với từng dự án, từng nguồn vốn; xác định rõ tiến độ giải ngân theo từng tháng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương và các dự án trọng điểm như: Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, Dự án Đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát,...bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn đã cam kết; gửi Sở Tài chính **chậm nhất ngày 11/7/2026**.

c) Thường xuyên rà soát, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc của từng dự án; đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; ưu tiên tập trung giải ngân các nguồn vốn ngân sách trung ương, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn tăng thu và các dự án phòng, chống, khắc phục thiên tai, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

d) Nghiêm túc thực hiện nhập liệu trên phần mềm Hệ thống theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo hướng dẫn của Sở Tài chính để phục vụ cho công tác thống kê, tổng hợp số liệu.

2. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XV và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổng hợp báo cáo của các chủ đầu tư, địa phương nêu trên; rà soát, đánh giá lại khả năng giải ngân của toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2026 và nhu cầu, nguồn lực giải ngân 6 tháng cuối năm để trình bày cụ thể tại Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng thời, trên cơ sở kết quả rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các chủ đầu tư cấp tỉnh theo nguyên tắc điều chuyển vốn từ các dự án, chủ đầu tư không có khả năng hoặc giải ngân thấp sang các dự án, chủ đầu tư có nhu cầu, có khối lượng hoàn thành và có khả năng giải ngân ngay; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, cấp bách, dự án có nguy cơ thiếu vốn ảnh hưởng tiến độ thực hiện.

b) Nghiên cứu cơ sở pháp lý, rà soát tình hình thực hiện nguồn thu và khả năng giải ngân của các xã, phường; đề xuất UBND tỉnh cơ chế điều hòa tạm thời nguồn thu tiền sử dụng đất giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã trong phạm vi một năm ngân sách theo hướng điều chuyển kế hoạch vốn của các địa phương có nguồn thu nhưng không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân thấp về ngân sách cấp tỉnh để tập trung bố trí cho các công trình, dự án cấp tỉnh có khả năng giải ngân, bảo đảm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và tăng tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 7/2026**.

c) Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương tại tiết b điểm 1 thông báo này, giao Sở Tài chính tổng hợp, nghiên cứu đề xuất việc giao KPI tỷ lệ giải ngân đầu tư công cho từng Chủ đầu tư cấp tỉnh và UBND các xã, phường; báo cáo UBND tỉnh **chậm nhất ngày 13/7/2026**.

d) Chủ trì, khẩn trương hoàn thiện phần mềm Hệ thống theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt đơn đốc các Chủ đầu tư nhập liệu trên phần mềm để phục vụ cho công tác thống kê, tổng hợp số liệu; báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 7/2026** (nêu cụ thể các đơn vị không thực hiện đảm bảo công tác nhập liệu trên phần mềm).

e) Theo dõi sát tiến độ thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh để kịp thời có phương án, báo cáo đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh tổng thể kế hoạch vốn năm 2026 cho phù hợp với tình hình thực tế.

3. Riêng đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định để đảm bảo đủ điều kiện giải ngân vốn ngay khi HĐND tỉnh giao kế hoạch vốn (tại kỳ họp thường lệ giữa năm); đồng thời, tập trung giải ngân hết kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 theo các nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 503/TB-UBND ngày 19/6/2026 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh thông báo các nội dung nêu trên để các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự họp;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các xã, phường;
- LĐ và CV VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, T5, T7.



**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Huy Vũ