

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDCT
V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt
bằng các dự án lưới điện đang triển
khai trên địa bàn tỉnh

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường:
An Khê, Cửu An, Ia Boòng, Ia Pia;
- Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung

Xét Báo cáo số 230/BC-SCT ngày 16/7/2026 của Sở Công Thương về kết quả xử lý vướng mắc liên quan đến các dự án lưới điện đang triển khai trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với dự án Nâng cao khả năng tải đường dây 110kV TBA 220kV Phù Mỹ - Mỹ Thành và Phù Cát – An Nhơn, dự án đấu nối 110kV sau trạm biến áp 220kV An Khê: Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Phù Mỹ Tây, An Khê, Cửu An khẩn trương chỉ đạo xử lý ngay các trường hợp cản trở thi công, xây dựng phương án và thực hiện tổ chức bảo vệ thi công theo quy định.

2. Đối với trạm biến áp 110 kV Pleime và đường dây đấu nối: Yêu cầu UBND các xã: Ia Boòng, Ia Pia khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng toàn tuyến **trước ngày 23/7/2026**.

3. Đề nghị đồng chí Bí thư các xã: Phù Mỹ Tây, An Khê, Cửu An, Ia Boòng, Ia Pia quan tâm theo dõi, chỉ đạo quyết liệt và giám sát việc tổ chức thực hiện để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện đang triển khai trên địa bàn. Trường hợp hộ dân không chấp hành bàn giao mặt bằng thì khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã củng cố hồ sơ, thủ tục, xây dựng kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

4. Yêu cầu Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung khẩn trương bố trí, chuyển đủ kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho UBND xã Cửu An để thực hiện chi trả cho 03 hộ dân còn lại.

5. Sở Công Thương chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo trực tiếp lãnh đạo UBND tỉnh để chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời, tuyệt đối không để kéo dài.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT N.H.Quế;
- PVPNN;
- Sở NN&MT;
- Công ty Điện lực Gia Lai;
- Lưu: VT, X1, X4.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Quế